



SEDE REGIONALE CAMPANIA  
Coordinamento Tecnico -Edilizio  
Via Medina, 61 -

## **REALIZZAZIONE NUOVE CONDUTTURE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE AI VARI PIANI DELLO STABILE DELLA SEDE INPS DI BENEVENTO**

### **CRONOPROGRAMMA**

COMMITTENTE:  
**Dr. Ciro TOMA**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):  
**Ing. Maurizio SILVESTRI**

PROGETTISTI:  
**Ing. Maurizio SILVESTRI**  
**Geom. Michele MASI**

DIRETTORE DEI LAVORI:  
**P.I. Antonio MIELE**

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :  
**Geom. Michele MASI**

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:  
**P.I. Antonio MIELE**

REALIZZAZIONE NUOVE CONDUTTURE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE AI VARI PIANI DELLO STABILE DELLA SEDE NPS DI BENEVENTO

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI -																						U/G																		
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	1° SETTIMANA					2° SETTIMANA					3° SETTIMANA					4° SETTIMANA					5° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	
	Controllare sempre che venga rispettato il Piano di Sicurezza																																							0
	IMPIANTO DI CANTIERE - Opere provvisoriale.																																							6
	consegna dei lavori e presa visione dei luoghi																																							4
	LAVORI ALLESTIMENTO N. 10 POSTAZIONI																																							15
	LAVORI AL PIANO SESTO DI SEDE																																							30
	LAVORI AL PIANO QUINTO DI SEDE																																							15
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	<b>70</b>
	<i>Per settimana</i>			10					15					15					15					15																
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	6° SETTIMANA					7° SETTIMANA					8° SETTIMANA					9° SETTIMANA					10° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	
	LAVORI AL PIANO QUINTO DI SEDE																																							0
	LAVORI AL PIANO QUARTO DI SEDE																																							45
																																								30
																																								0
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	<b>75</b>
	<i>Per settimana</i>			15					15					15					15					15																
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	11° SETTIMANA					12° SETTIMANA					13° SETTIMANA					14° SETTIMANA					15° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	
	LAVORI AL PIANO QUARTO DI SEDE																																							0
	LAVORI AL PIANO TERZO DI SEDE																																							30
																																								45
																																								0
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	<b>75</b>
	<i>Per settimana</i>			15					15					15					15					15																
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	16° SETTIMANA					17° SETTIMANA					18° SETTIMANA					19° SETTIMANA					20° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S	
	LAVORIAL PIANO SECONDO DI SEDE																																							0
	LAVORIAL PIANO PRIMO DI SEDE																																							45
																																								30
																																								0
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	<b>75</b>
	<i>Per settimana</i>			15					15					15					15					15																
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	21° SETTIMANA					22° SETTIMANA					23° SETTIMANA					24° SETTIMANA					25° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S	L	M	M	G	V	S																									
	LAVORIAL PIANO TERRA DI SEDE																																							0
	LAVORIAL PIANO CANTINATO DI SEDE																																							24
	LAVORI AL QUADRO MT/bt																																							21
																																								30
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	<b>75</b>
	<i>Per settimana</i>			15					15					15					15					15																
Fasi	DESCRIZIONE LAVORI	Q.tà	Imp.	26° SETTIMANA					27° SETTIMANA					28° SETTIMANA					29° SETTIMANA					30° SETTIMANA																
				L	M	M	G	V	S																															
	LAVORI AL QUADRO MT/bt																																							0
																																								15
																																								0
																																								0
	<b>UOMINI/GIORNI</b>			3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>
	<i>Per settimana</i>			15					0					0					0					0																