

CRONOPROGRAMMA

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ESTINZIONE INCENDI AD ESTINGUENTE GASSOSO PRESSO GLI ARCHIVI DELLA SEDE INPS DI UDINE																					
DESCRIZIONE LAVORI		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
2° LOTTO	150 GG.																				
1	ACCANTIERAMENTO																				
2	DEMOLIZIONI																				
3	MURARIE																				
4	PITTORE																				
5	ELETTRICISTA																				
6	SERRAMENTISTA																				
7	IMPIANTISTA																				
8	PARETI MOBILI E CONTROSOFFITTI																				
9	SMOBILIZZO CANTIERE																				