

CRONOPROGRAMMA

RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO SEDE INPS DI GORIZIA 1a FASE																					
DESCRIZIONE LAVORI		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
	1a FASE	150 GG.																			
1	ACCANTIERAMENTO																				
2	DEMOLIZIONI																				
3	MURARIE																				
4	PITTORE																				
5	ELETTRICISTA																				
6	SERRAMENTISTA																				
7	IMPIANTISTA																				
8	PARETI MOBILI E CONTROSOFFITTI																				
9	SMOBILIZZO CANTIERE																				