

CRONOPROGRAMMA

RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO SEDE INPS DI GORIZIA 2a FASE																						
DESCRIZIONE LAVORI		Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				
	2a FASE	100 GG.																				
1	ACCANTIERAMENTO																					
2	DEMOLIZIONI																					
3	MURARIE																					
4	PITTORE																					
5	ELETTRICISTA																					
6	SERRAMENTISTA																					
7	IMPIANTISTA																					
8	PARETI MOBILI E CONTROSOFFITTI																					
9	SMOBILIZZO CANTIERE																					