

CRONOPROGRAMMA 1° fase

DESCRIZIONE LAVORI		1° mese		2° mese		3° mese		4° mese					
	1° PIANO	90 GG.											
1	ACCANTIERAMENTO												
2	DEMOLIZIONI												
3	MURARIE-Pareti mobili												
4	CONTROSOFFITTI												
5	ELETTRICISTA												
6	IMPIANTISTA												
7	PITTORE												
8	PULIZIA LOCALI												
9	SMOBILIZZO CANTIERE												