

CRONOPROGRAMMA 4° fase

DESCRIZIONE LAVORI		9° mese		10° mese		11° mese		12° mese					
	3° PIANO	90 GG.											
1	ACCANTIERAMENTO												
2	DEMOLIZIONI												
3	MURARIE-Pareti mobili												
4	CONTROSOFFITTI												
5	ELETTRICISTA												
6	IMPIANTISTA												
7	PITTORE												
8	PULIZIA LOCALI												
9	SMOBILIZZO CANTIERE												