

CRONOPROGRAMMA

1a FASE LAVORI												2a FASE LAVORI									
DESCRIZIONE LAVORI	1° mese				2° mese				3° mese				DESCRIZIONE LAVORI	4° mese				5° mese			
4° PIANO 90 GIORNI													3° PIANO 60 GIORNI								
1 ACCANTIERAMENTO													1 ACCANTIERAMENTO								
2 DEMOLIZIONI													2 DEMOLIZIONI								
3 EDILI													3 EDILI								
4 ELETTRICISTA													4 ELETTRICISTA								
5 IMPIANTISTA													5 IMPIANTISTA								
6 PITTORE													6 PITTORE								
7 PULIZIA LOCALI													7 PULIZIA LOCALI								
8 SMOBILIZZO CANTIERE													8 SMOBILIZZO CANTIERE								