



Data di pubblicazione: 06/08/2019

Nome allegato: *firm_Avviso di modifica contrattuale.pdf*

CIG: 7609963421 (1);

Nome procedura: *SULMONA - INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., PER LAVORI DI "RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE MOBILETTI FANCOILS", DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO IN SULMONA - VIA GENNARO SARDI , 23 - DESTINATO AD AGENZIA COMPLESSA INPS DI SULMONA.*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo
Coordinamento tecnico edilizio

AVVISO PUBBLICO DI MODIFICA CONTRATTUALE (Ex art. 106 Dlgs 50/2016)

1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o altro soggetto) e del Responsabile Unico del procedimento (RUP):

Codice fiscale: 80078750587

Denominazione della Stazione Appaltante:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE PER L'ABRUZZO

Indirizzo: VIA DEI GIARDINI, 2 – 67100 L'AQUILA

Nome/Cognome del RUP: ING. MICHELE GIANNITTO

Indirizzo mail: michele.giannitto@inps.it

Pec: michele.giannitto@postacert.inps.gov.it

Recapiti telefonici: 0862 576740 – cellulare 335 8773354.

2. Oggetto lavori / Descrizione concisa della modifica contrattuale:

Appalto SULMONA "LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO E SOSTITUZIONE MOBILETTI FANCOILS" – CIG: 7609963421; CUP: F55H18000320005

"LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO, SOSTITUZIONE FANCOILS E CORPI ILLUMINANTI CORRIDOI" con l'installazione a soffitto di ulteriori n. 18 ventilconvettori in sostituzione di altrettanti vecchi fancoils e con la sostituzione, nei corridoi, dei vecchi corpi illuminanti non più compatibili con i nuovi fancoils a cassetta installati.

3. Aggiudicatario

Impresa: ASCANI Impianti e Costruzioni srl (p.i.01852300449), con sede legale in Grottammare(AP), via Frana n. 26.

CIG: 7609963421 (contratto originario)

CUP: F55H18000320005 (contratto originario)

	<i>Importo netto</i>	<i>Di cui Oneri di sicurezza</i>
Contratto originario	€ 173.209,90	€ 14.473,25
Perizia lavori supplementari	€ 34.438,55	€ 1.065,05
Importo contratto modificato	€ 207.648,45	€ 15.538,30

Via dei Giardini, 2
67100 L'Aquila
tel +39 0862 576768
direzione.abruzzo@inps.it



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo
Coordinamento tecnico edilizio

4. Numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della modifica di contratto e soggetto che approva la modifica.

Determinazione n. 257 data: 22 /07/2019

Dirigente (qualifica): DIRETTORE REGIONALE

5. Importi dei riferimenti principali e delle modifiche

- Importo a base di appalto (sotto soglia) € 245.901,52
di cui € 14.473,25 per oneri di sicurezza:
- Importo del contratto originario: € 173.209,90
- Importo del contratto originario aggiornato
(comprensivo di addendum): € 207.648,45
- Importo netto della modifica inferiore al 20%
del contratto originario: € 34.438,55

- Percentuale netta delle lavorazioni in
aumento della variante: % 19,88

6. Documentazione allegata a corredo della modifica

- Provvedimento di approvazione della modifica (v. punto 4)
- Provvedimento di approvazione del RUP.

Data 22/07/2019

Responsabile unico del procedimento
Firmato: Dott. Ing. Michele Giannitto