



**Data di pubblicazione:** 26/04/2018

**Nome allegato:** *Relazione\_al\_DR\_.pdf*

**CIG:** 6841390D9D

**Nome procedura:** *Adeguamento antincendio archivi della  
Direzione Provinciale Inps - Via Benedetto Croce, n.32, Brescia.*



Al Direttore regionale  
SEDE

**Sede:** Brescia via B. Croce 32

**Oggetto:** Lavori di adeguamento antincendio della sede di Brescia

**Ditta:** EUROPLANT

**Contratto:** Imp. 650.589,62€ di cui 92.092,20€ per sicurezza

**CIG:** 6841390D9D

**CUP:** F84E16000970005

Per i lavori citati in oggetto, il Direttore lavori Arch. Francesco Ari, in data 23/03/2018, sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, ha trasmesso tramite PEI al RUP la documentazione relativa alla proposta di approvazione della perizia suppletiva di spesa, come da relazione allegata corredata dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica perizia suppletiva relativa allo scavo esterno per sorpresa archeologica.
2. Documentazione fotografica.

Le varianti richieste modifiche esposte nella Relazione del Direttore dei lavori rientrano sotto il profilo normativo nel Capo III – Appalti nel settore dei beni culturali, art. 149 (varianti) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che, come recita al punto 2 dello medesimo articolo, sono ammesse nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale, poiché in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi durante i lavori e quindi per rinvenimenti imprevisti e imprevedibili nella fase progettuale.

Pertanto, il nuovo Quadro Economico di progetto risulta così determinato:

- Importo originario contrattuale	€ 650.589,62 ;
- Importo netto in aumento per variazioni	€ 12.219,37 ;
- Nuovo Importo contrattuale	€ 662.808,99



Per le sopracitate motivazioni, **si propone** la predetta perizia e si dispone che il perfezionamento contrattuale dei lavori suppletivi venga attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei lavori.

Il maggior importo trova copertura nel Quadro Economico di progetto

Milano, 29.03.2018

il rup  
ing. Demetrio G. Passaniti

Visto, si autorizza

Giuliano Quattrone  
Direttore regionale