



**Data di pubblicazione:** 26/04/2018

**Nome allegato:** *Computo\_estimativo\_perizia\_BS.pdf*

**CIG:** 6841390D9D

**Nome procedura:** *Adeguamento antincendio archivi della  
Direzione Provinciale Inps - Via Benedetto Croce, n.32, Brescia.*

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA PERIZIA

		U.M.	P.U.	ore giorno	giorni	somma	% si
NO 4024	Nolo a caldo di escavatore cingolato fino a 70hp capacita benna fino a 1 mc per l'esecuzione degli scavi con modalita ralentata e demolizioni dei muri e dei manufatti ritrovati	ora	59,27	8,00	9,00	4.267,44	2%
NO 4024	Per esecuzione saggi in profondita per ricerca tombe	ora	59,27	8,00	2,00	948,32	2%
NO 4002	noloa caldo di autocarro da 15 mc compreso trasporto alla discarica	ora	122,32	8,00	8,00	7.828,48	2%
NC	Oneri di smaltimento murature, terre, residui vari e quant'altro ritrovato durante l'esecuzione degli scavi, compreso le tutte le analisi necessarie 15€/t. - 100 t.	t.	15,00	100,00		1.500,00	
MO1003	Manodopera di assistenza all'Archeologo per scavo manuale, ripristini delle terre e pulizia dei muri operaio edile comune, prezzo comprensivo di spese generali e utile d'impresa.	ora	31,01	8,00	17,00	4.217,36	4%
<b>Lordo da assoggettare al ribasso contrattuale</b>						<b>18.761,60</b>	
					ribasso	37,16%	6.971,81
					netto lavori		<b>11.789,79</b>
					sicurezza		<b>429,58</b>
					Totale		<b>12.219,37</b>
					IVA 22%		2.688,26
					<b>TOTALE</b>		<b>14.907,63</b>

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

<i>Imp. Contratto originario</i>	650.589,62
<i>Perizia scavo archeologico lav + sic.</i>	12.219,37
<i>% di aumento sul contratto orig.</i>	1,9%
<i>nuovo contratto: cont. originario + perizia scavi archeo. (lavori al netto dello sconto + sicurezza)</i>	662.808,99

