



Data di pubblicazione: 26/04/2018

Nome allegato: *Atto.SOTTOMISSIONE.n..1.pdf*

CIG: 6841390D9D

Nome procedura: *Adeguamento antincendio archivi della
Direzione Provinciale Inps - Via Benedetto Croce, n.32, Brescia.*

**Sede:** Brescia via B. Croce 32**Oggetto:** Lavori di adeguamento antincendio della sede di Brescia**Ditta:** EUROPLANT**Contratto:** Imp 650.589,62€ di cui 92.092,20€ per secur.**CIG:** 6841390D9D**CUP:** F84E16000970005

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo di 650.589,62€ di cui 92.092,20€ per sicurezza;


che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, che sotto il profilo normativo sono riconducibili all'art. 149 (varianti) del D.lgs. 50/2016

- che i prezzi applicati sono in parte quelli già previsti nel contratto principale e in parte nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 del 10/04/2018;

Per effetto dei maggiori e/o diversi lavori, si concede una proroga di 40 (*quaranta*) giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.

tutto ciò premesso con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi, il tutto come riportato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 del 10/04/2018, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.



Inoltre:

DICHIARA E SI IMPEGNA

di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi N. 1 del 10/04/2018 con l'applicazione, sui prezzi al lordo, dello stesso ribasso contrattuale del 37,16%.

Per effetto dei maggiori e/o diversi lavori, si concede una proroga di 40 (*quaranta*) giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

li 10/04/2018

La Ditta

IL Direttore dei Lavori
Arch. Francesco Ari

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Demetrio G. Passaniti

Giuliano Quattrone
direttore regionale