



**Data di pubblicazione:** 20/04/2018

**Nome allegato:** *Proposta Variante firmata da Direttore.pdf*

**CIG:** 713856415F

**Nome procedura:** *Opere per realizzazione nuovo lay-out all'interno dell'Agenzia complessa di Milano Nord - Via Guglielmo Silva, n.38.*



Al Direttore regionale  
SEDE

**Sede:** INPS di Milano via Silva, 38  
**Oggetto:** lavori di realizzazione di nuovo lay-out all'interno dell'agenzia  
**Ditta:** CREA.MI S.r.l., Viale Tunisia n. 38, MILANO  
**Contratto:** 20691 DEL 22/09/2017.  
**CIG:** CIG: 713856415F  
**CUP:** CUP: F44E17000500005

Per i lavori citati in oggetto, il Direttore lavori Per. Ind. Domenico di Toro, in data 08/03/2018, sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa, ha presentato la documentazione relativa alla proposta di approvazione della perizia suppletiva di spesa, come da relazione allegata corredata dai seguenti elaborati:

1. Quadro di raffronto
2. Documentazione fotografica.

Atteso che le modifiche esposte in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, in quanto dovute a sopravvenute necessità del direttore della filiale dell'area metropolitana di Milano che ha ritenuto necessario apportare modifiche al lay-out dei piani 1 - 2 e 3 per nuovi assetti logistici.

Sotto il profilo normativo, si ritiene che le variazioni necessarie sono riconducibili all'art. 106 comma comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. 50/2016 in quanto l'importo in maggiorazione è al disotto del 15% del valore iniziale, essendo, la variazione, in aumento pari a 3,85%.

Pertanto, il nuovo Quadro Economico di progetto risulta così determinato:

- Importo originario contrattuale	€ 473.628,87;
- Importo in aumento per variazioni	€ 29.225,85;
- <u>Nuovo Importo contrattuale</u>	<u>€ 502.854,72</u>



Per le sopracitate motivazioni, **si propone** la predetta perizia e si dispone che il perfezionamento contrattuale dei lavori suppletivi venga attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei lavori.

Il maggior importo trova copertura nel Quadro Economico di progetto

Milano, 08/03/2018

Il rup  
Ing. Demetrio G. Passaniti  
(documento firmato in originale)

Visto, si autorizza

Giuliano Quattrone  
Direttore regionale  
(documento firmato in originale)