



Data di pubblicazione: 18/04/2019

Nome allegato: ATTO DI SOTTOMISSIONE -Quadrifoglio.pdf

CIG: 7218147B54;

Nome procedura: *Lavori di rifacimento facciate, recupero parti edili del cortile, migliorie funzionali di alcuni uffici presso l'Agencia complessa di Milano Sesto S.G. - Via Fortezza, n.11.*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Lombardia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Sede: Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - Via Fortezza, 11 Milano
Oggetto: Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°
Ditta: Quadrifoglio S.r.l. - Bareggio (MI)
Contratto: N. 11412 del 13/06/2018
CIG: 7218147B54
CUP: F44E17000800005

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

- che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo di **€ 346.106,39**;
- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, (*art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016*) che i prezzi applicati sono in parte quelli già previsti nel contratto principale e in parte nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 22/03/2019;

tutto ciò premesso

con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di **ACCETTARE** l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi, il tutto come riportato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 22/03/2019, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Inoltre:

DICHIARA E SI IMPEGNA

di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi N. 1 in data

22/03/2019 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del **30,11%** del citato contratto.

Pertanto l'importo contrattuale diviene **€ 357.505,36**; tale importo è comprensivo di lavori aggiuntivi (*Nuovi Prezzi*), incrementi per eccedenze voci CME art. 59-69-70-71-72 e 73 e di opere in detrazione (*voce CME art. 136*) secondo quanto evidenziato nel "Quadro di Raffronto" e quanto riportato nella relazione tecnica di perizia migliorativa.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi e modifiche di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane immutato

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

Milano, li 22/03/2019

f.to La Ditta
Quadrifoglio S.r.l.

f.to Il Direttore dei Lavori
geom. Gaetano A. Praticò

f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Demetrio G. Passaniti

f.to Giuliano Quattrone
direttore regionale



via M. Gonzaga, 6
20123 Milano
tel. +39 02 88931
@inps.it
www.inps.it
Atto di sottomissione