



**Data di pubblicazione:** 19/04/2018

**Nome allegato:** *BG Don Bosco\_VARIANTE\_Atto di sottomissione firmato in originale.pdf*

**CIG:** 72813464CD;

**Nome procedura:** *Affidamento dei lavori di smaltimento macerie classificate rifiuto presso il terreno sito in Bergamo via San Giovanni Bosco 10 (ex gasometro)*



**Oggetto:** Lavori di smaltimento macerie classificate rifiuto  
**Luogo:** Terreno in Bergamo via San Giovanni Bosco n. 10  
**Ditta appaltatrice:** ESSE A3 s.r.l. via Betty Ambiveri 25 - Basiano (MI)  
**Importo di contratto:** euro 64.569,67  
**CIG:** 72813464CD  
**CUP:** F12F17000750005

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1**

### **Premesso:**

- che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo di **€ 64.569,67**;
- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, (*art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 7 del D.lgs. 50/2016*) che i prezzi applicati sono in parte quelli già previsti nel contratto principale e in parte nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 29/03/2018;

tutto ciò premesso  
con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di **ACCETTARE** l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi, il tutto come riportato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data **29/03/2018**, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.



Inoltre:

## **DICHIARA E SI IMPEGNA**

di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi N. 1 in data **29/03/2018** già al netto del ribasso d'asta del **3,69%** del citato contratto.

Per effetto dei maggiori e diversi lavori, **si concede** una proroga di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

Milano, li 29/03/2018

La Ditta  
ESSE A 3 S.r.l.  
(documento firmato in originale)

IL Direttore dei Lavori  
ing. Demetrio G. Passaniti  
(documento firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Demetrio G. Passaniti  
(documento firmato in originale)

Giuliano Quattrone  
direttore regionale  
(documento firmato in originale)