



Data di pubblicazione: 30/01/2019

Nome allegato: *Atto sottomissione.pdf*

CIG: 7293472B7C;

Nome procedura: *Affidamento delle opere "Direzione Provinciale di Cremona - Interventi edili vari e di bonifica amianto da eseguirsi presso la Caserma dei VV.F."*.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Lombardia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Immobile: **Caserma dei VV. F. di Cremona**

Oggetto: **Manutenzione straordinaria**

Ditta: **Elcotem Impianti S.r.L.**

Contratto: **N. 11328 del 12/06/2018**

CIG: **7293472B7C**

CUP: **F14E17000850005**

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

- che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo di **€ 38.777,41** oltre IVA;
- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione, (*art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016*) che i prezzi applicati sono in parte quelli già previsti nel contratto principale e in parte nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 17 dicembre 2018;

tutto ciò premesso con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di **ACCETTARE** l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi, il tutto come riportato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 17 dicembre 2018, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Inoltre:

DICHIARA E SI IMPEGNA

di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, concordati con il Direttore dei Lavori con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi N. 1 in data 17

via M. Gonzaga, 6
20123 Milano
tel +39 02 88931
@inps.it
www.inps.it
Atto di sottomissione

dicembre 2018 con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del **23,20%** del citato contratto.

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

Milano, li 17 dicembre 2018

La Ditta

IL Direttore dei Lavori
geom. Fabrizio D'IPPOLITO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Demetrio Giuseppe PASSNITI

Giuliano Quattrone
direttore regionale