



Data di pubblicazione: 19/12/2018

Nome allegato: *Atto di sottomissione - variante in corso d'opera.pdf*

CIG: Z85206A997;

Nome procedura: *Servizio di facchinaggio, con prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno – Via F. Rismondo 1 – CIG Z85206A997 – VARIANTE IN CORSO D'OPERA NEL QUINTO D'OBBLIGO ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016*



OGGETTO: Servizio di facchinaggio, con prelievo, trasporto e posizionamento in container appositamente noleggiati e risistemazione finale del materiale archivistico presente in alcuni locali adibiti ad archivio nella Direzione provinciale INPS di Ascoli Piceno – Via F. Rismondo 1 – CIG Z85206A997 – VARIANTE IN CORSO D'OPERA NEL QUINTO D'OBBLIGO

Impresa: SEGHETTI G. EUROGRU di Perotti Carla

Contratto data 07/11/2017 prot. n. 10490

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Contratto n. 10490 del 07/11/2017, relativo alla trattativa diretta MePA n. 290007, i servizi in oggetto sono stati appaltati all'Impresa SEGHETTI G. EUROGRU di Perotti Carla, per un importo di euro 13.500,00 oltre euro 2.970,00 per l'I.V.A.;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di proseguire con il noleggio dei container, rispetto al termine previsto nell'affidamento principale, a causa dei seguenti motivi:
 1. a seguito di vari rinvii e ritardi nell'avvio dei lavori di adeguamento dei locali dove era presente il materiale archivistico oggetto del servizio, gli stessi sono iniziati a metà febbraio 2018 e terminati ad inizio giugno 2018;
 2. per poter ripristinare la destinazione ad archivio del locale al Piano Seminterrato, si è poi reso necessario effettuare le seguenti operazioni propedeutiche allo svuotamento dei container e riposizionamento del materiale archivistico ivi contenuto:
 - effettuare la pulizia di fondo del locale da polvere e materiali di risulta edili;
 - effettuare il rimontaggio di un archivio compattabile stoccato temporaneamente nel magazzino di via Ricci – Ancona (terminato in data 12/04/2018);
 - effettuare lo scarto documentale per liberare spazio nei corridoi dove sono state accantonati parte degli archivi cartacei trasferiti (terminato in data 13/07/2018);
 - effettuare il rimontaggio delle scaffalature secondo il nuovo progetto dell'ATER (terminato in data 27/07/2018);
 - esternalizzare circa 2000 ml di archivi cartacei, in quanto eccedenti la capienza del locale archivio in questione (terminata in data 30/07/2018);
 - effettuare l'installazione di un nuovo archivio compattabile, acquistato appositamente per far fronte a sopravvenute esigenze di svuotamento di altri locali archivi presenti nella Sede (terminata in data 19/10/2018);
 - effettuare la pulizia finale del locale e delle scaffalature fisse e mobili ivi presenti;
- che alla scadenza dei tre mesi contrattuali di noleggio dei container, la ditta SEGHETTI G. EUROGRU ha inviato una comunicazione per posta elettronica, indicando per i successivi mesi

l'applicazione di un canone di noleggio mensile di €. 120 netto I.V.A. cd., ritenuto congruo;

- che per il prolungamento del suddetto noleggio, è stata redatta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto in data 28/11/2018, apposita perizia di variante in corso d'opera entro i limiti del quinto d'obbligo del Contratto principale, per un importo di euro 2.700,00 al netto I.V.A.;
- che il prolungamento del servizio di noleggio indicato in perizia, non altera le condizioni del Contratto principale, né la sostanza dell'affidamento;
- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Direttore Regionale INPS Marche con delibera n. 317 del 29/11/2018;

Tutto ciò premesso

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di dicembre, con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - La signora Perotti Carla, titolare dell'Impresa SEGHETTI G. EUROGRU, dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione del servizio in variante, il tutto come riportato nella perizia in data 28/11/2018, quale parte integrante del presente atto. Tutte le lavorazioni sono state eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale.


Art. 2 - Per il prolungamento del noleggio, saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando il prezzo unitario comunicato con mail del 23/02/2018. Inoltre, la suddetta Impresa SEGHETTI G. EUROGRU nella persona della signora Perotti Carla, titolare, dichiara e si impegna di accettare il seguente importo complessivo relativo alla variante in oggetto, come concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto mediante scambio di mail.

Art. 3 - L'importo totale complessivo dei maggiori servizi rispetto al citato Contratto principale, ammonta a euro 2.700,00, oltre euro 594,00 per l'I.V.A.

Ancona, li 04/12/2018

Il RUP e Direttore dell'Esecuzione del contratto

IL RESPONSABILE DI TEAM
RISORSE STRUMENTALI
Luca Sampaolesi



L'impresa appaltatrice

SEGHETTI G. EUROGRU
di Perotti Carla
Fraz. Corneto, 8/A
63041 AQUASANTA T. (AN)
P.IVA: 0157520441

