



Data di pubblicazione: 22/09/2020

Nome allegato: *signed-CapitolatoSpecialed'Appalto.pdf*

CIG: 8379343497;

Nome procedura: *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento di lavori aventi ad oggetto interventi manutentivi sulle facciate est, sud e nord dello Stabile sito in Cosenza, P.zza Loreto,22, di proprietà FIP, ma detenuto dall'INPS in locazione passiva per un uso strumentale.*
CIG: 8379343497 – **CUP:** F84H20000070005

APPALTO PER

Lavori manutentivi sulle facciate Nord, Sud ed Est dello stabile in Cosenza piazza Loreto 22

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Il Progettista:

arch. Antonella Iiritano

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE CALABRIA

Coordinamento regionale tecnico edilizio

LAVORI MANUTENTIVI SULLE FACCIATE NORD, EST e SUD

DELLO STABILE IN COSENZA PIAZZA LORETO 22

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Data: luglio 2020

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, nello stabile INPS sito in Cosenza piazza Loreto 22, l'esecuzione di lavori manutentivi interessanti le facciate est, Sud e Nord:

Costituiscono oggetto dell'intervento le seguenti lavorazioni qui di seguito descritte in modo sintetico:

SU FACCIATA EST (prospiciente piazza Loreto):

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, fino alla profondità necessaria, compreso l'onere di esecuzione anche di piccole zone, spazzolatura delle superfici, trasporto e smaltimento rifiuti classificabili con codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle etc);

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato su predisposte poste e guide, per spessore necessario (comunque non inferiore a cm 2);

Pulitura di paramenti murari aventi superfici in marmo, gres, pietre o intonaco, da sedimenti, muschio, scritte in pittura, smalti acrilici, con sistema a bassa pressione (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5/300 micron), durezza 2,5/3,00 mohs;

Fornitura e posa in opera di pittura naturale traspirante per esterni - nella tonalità cromatica come attuale - atossica, antimuffa, anticondensa, tixotropica, antibatterica, rispondente alle Direttive CEE 89/106 ed ai criteri della bioedilizia;

Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare metallico con altezza superiore a 21 mt, completo di progetto, relazione tecnica e calcolo strutturale, dotato di doppio parapetto, ponti, piani di lavoro, mantovane, ancoraggi, scale di collegamento interno, teli di protezione antipolvere, pezzi speciali e quanto altro necessario per il rispetto della sicurezza.

SU FACCIATA NORD (laterale destra):

Pulitura di paramenti murari aventi superfici in marmo, gres, pietre o intonaco, da sedimenti, muschio, scritte in pittura, smalti acrilici, con sistema a bassa pressione (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5/300 micron), durezza 2,5/3,00 mohs, e pulizia finale di tutte le superfici di facciata;

Fornitura e posa in opera di pittura naturale traspirante per esterni - nella tonalità cromatica come attuale, atossica, antimuffa, anticondensa, tixotropica, antibatterica, rispondente alle Direttive CEE 89/106 ed ai criteri CAM;

Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare metallico con altezza superiore a 21 mt, completo di progetto, relazione tecnica e calcolo strutturale, dotato di doppio parapetto, ponti, piani di lavoro, mantovane, ancoraggi, scale di collegamento interno, teli di protezione antipolvere, pezzi speciali e quanto altro necessario per il rispetto della sicurezza.

SU FACCIATA SUD (laterale sinistra):

Solo a piano S1, spicconatura di intonaco a vivo di muro, fino alla profondità necessaria, compreso l'onere di esecuzione anche di piccole zone, spazzolatura delle superfici, trasporto e smaltimento rifiuti classificabili con codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle etc);

Solo a piano S1, fornitura e posa in opera di rivestimento premiscelato, impermeabilizzante, osmotico, di elevata igroscopicità e fortemente adesivo, per la realizzazione di barriera verticale

impermeabilizzante, a penetrazione osmotica, su murature a struttura porosa, rispondente alle indicazioni della bioedilizia;

Solo a piano S1, trattamento ecologico antimuffa, algicida, e antimuschio dei corpi murari delle facciate, mediante fornitura e posa in opera di specifica soluzione per l'eliminazione e/o la prevenzione da agenti biodeteriogeni, muffe, funghi, muschi, alghe, licheni, batteri etc, rispondente alle indicazioni della bioedilizia.

Pulitura di paramenti murari aventi superfici in marmo, gres, pietre o intonaco, da sedimenti, muschio, scritte in pittura, smalti acrilici, con sistema a bassa pressione (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5/300 micron), durezza 2,5/3,00 mohs;

Fornitura e posa in opera di pittura naturale traspirante per esterni - nella tonalità cromatica come attuale, atossica, antimuffa, anticondensa, tixotropica, antibatterica, rispondente alle Direttive CEE 89/106 ed ai criteri CAM;

Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare metallico con altezza superiore a 21 mt, completo di progetto, relazione tecnica e calcolo strutturale, dotato di doppio parapetto, ponti, piani di lavoro, mantovane, ancoraggi, scale di collegamento interno, teli di protezione antipolvere, pezzi speciali e quanto altro necessario per il rispetto della sicurezza.

SU FACCIATA OVEST (retro-prospetto): nessuna lavorazione da eseguire

L'esecuzione dell'Appalto è disciplinata:

-dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. LL.PP. n.145 del 19/04/2000) per le parti ancora in vigore;

-dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

-dal Regolamento per la disciplina dei contratti per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi dell'INPS;

-dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. ;

-dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

-dal D.L n. 76/2020 (D.L. Semplificazione) pubblicato in G.U. il 16.07.2020

-Normativa di settore afferente ad agevolazioni fiscali;

-Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – D.M. 11/10/2017

-Ordinanza n. 1495/2001 del Commissario per l'emergenza ambientale della Regione Calabria – smaltimento inerti : obbligo di conferimento in apposito impianto; condizione per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie;

-Tutte le Norme in materia comunque applicabili anche se non espressamente richiamate

Per l'esecuzione dell'Appalto il RUP nel Documento di indirizzo alla progettazione ha indicato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c) del Codice, la procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso Codice, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sempre nel DIP è

stato indicato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per come previsto dall'art.36 c. 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., con offerta a prezzi unitari.

Il Contratto è da stipulare a misura.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta valida.

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ricorrendo alle procedure di cui all'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020

All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare, nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiali impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto di revocare l'appalto qualora le condizioni stesse non risultassero osservate.

Art.2 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto le categorie di lavoro come già indicate in oggetto.

Le lavorazioni richieste sono, in qualità e quantità, dettagliatamente descritte nella parte seconda del presente Capitolato.

Per acquisire informazioni più dettagliate sull'appalto, lo stato dei luoghi, la posizione, le interferenze, i vincoli e quanto altro, si suggerisce ai concorrenti di effettuare sopralluogo, affinché la visione dei luoghi e del loro stato, dia loro maggior contezza dei lavori da eseguire, ed elementi più precisi per tarare l'offerta in modo adeguato. Qualunque quesito specifico sull'appalto dovrà essere formulato a mezzo portale MEPA, di modo che della risposta fornita dal RUP possano avvalersi tutti gli altri concorrenti secondo il principio della pari opportunità.

ART.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base di appalto è pari ad € 159.200,00 (diconsi euro centocinquantanovemiladuecento/00) oltre € 2.100,00 quali oneri per l'attuazione della sicurezza da interferenze, ed oltre IVA al 22%

Ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d) del Codice

L'importo di offerta non può superare l'importo a base di appalto sopra indicato.

L'ammontare dell'appalto sarà determinato in sede di aggiudicazione in base all'offerta del prezzo più basso indicato dalla ditta migliore offerente nell'allegato 1-bis (Offerta a prezzi unitari)

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore ed accettati dall'Istituto, si intendono comprensivi di ogni onere generale e particolare per dare i lavori completi, perfettamente eseguiti e conformi alle norme in materia ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Capitolato Generale.

Di conseguenza i suddetti prezzi unitari e l'importo complessivo dell'appalto non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'appaltatore nella compilazione dell'offerta.

Come già detto, ai fini di una esatta valutazione delle offerte, si suggerisce alle ditte concorrenti di effettuare le visite di sopralluogo che riterranno opportune per provvedersi di tutti quei dati ed elementi che occorrono per una corretta formulazione dell'offerta.

Nell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare il limite di tempo massimo di validità dell'offerta stessa.

Qualora l'Istituto esercitando la facoltà dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordine di servizio della Direzione Lavori, previa autorizzazione del RUP

Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo che verrà indicato nel contratto si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Risulta altresì evidente che delle opere e provviste appaltate, **l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, o far eseguire da altre ditte, nei limiti di quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. E in tal caso l'Appaltatore rinuncerà a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso.**

Art.4 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le Norme per la compilazione dell'offerta e la presentazione della stessa sono specificate nella lettera d'invito ad offrire e relativi allegati.

All'offerta deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, firmata dall'appaltatore, con la specifica delle caratteristiche costruttive e tecniche dei materiali e componenti che si intendono porre in opera, con l'indicazione per ciascuno della ditta produttrice, e delle caratteristiche tecniche.

La qualità dei materiali indicati nella relazione tecnica costituisce un minimo che l'appaltatore garantisce all'Istituto

Nessun valore avrà la su indicata relazione agli effetti delle eventuali maggiori quantità e migliore qualità dei materiali che sarà effettivamente necessario impiegare per dare i lavori da eseguire completi e perfettamente eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia; in nessun caso saranno ammesse carenze nell'offerta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale e della normativa vigente

Art.5 - CONDIZIONI IN CUI VERRA' ESEGUITO IL LAVORO

Nel redigere la propria offerta, nel valutare i prezzi, e nel prendere visione dello stabile e dei prospetti interessati, la Ditta deve considerare le particolarità di esecuzione dell'appalto, esecuzione che potrà avvenire gradualmente ed anche a tratti senza per nulla interferire sullo svolgimento delle opere da parte di altre imprese eventualmente presenti in cantiere, **per cui si intendono compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello stesso immobile.**

I lavori saranno eseguiti interessando una facciata per volta, per cui si intendono compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti da tale prescrizione e dal contemporaneo svolgimento della normale attività di ufficio negli ambienti di lavoro, con interferenza da regolamentare e gestire solo a livello degli accessi, dei percorsi esterni sul cortile, e del percorso interno per raggiungere il

servizio igienico ed il sito per la custodia degli attrezzi dedicati, messi a disposizione dall'Istituto, ogni altro spostamento nelle aree di cantiere avvenendo esclusivamente tramite ponteggio.

Pertanto, nessun compenso la Ditta avrà a chiedere per qualsiasi causa, in conseguenza del frazionamento del lavoro distintamente per facciata.

Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra e quelle conseguenti agli oneri di cui al successivo art. 20 sono da intendersi inclusi nei prezzi unitari offerti e pertanto tutti a totale carico e cura dell'appaltatore.

Sarà onere della Ditta accertare le esatte caratteristiche delle opere oggetto dei lavori, gli eventuali ingombri, le difficoltà di trasporto e di custodia dei materiali, la natura dei lavori per tener conto delle operazioni da eseguire, nonché quanto altro necessario per l'esatta compilazione dell'offerta.

Pertanto, in caso di errata, parziale o incompleta valutazione e stima che può produrre una errata quantificazione dell'offerta, la ditta esonera espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore, prima di presentare l'offerta, dovrà accertarsi della possibilità di provvedersi, nei termini contrattuali di tutti i materiali, mezzi e accessori occorrenti: pertanto per qualsiasi omissione nella quale sia incorso l'Appaltatore a riguardo, non saranno ammesse né giustificazioni, né sostituzioni rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato.

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, I.V.A. E SPESE

L'Istituto appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari per singole voci (ved. Allegato 1 bis – Lista delle Categorie di lavori e forniture).

E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara procedendo al sorteggio di uno dei cinque metodi indicati all'art.97 comma 2 del predetto Codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, in tal caso la stazione appaltante potrà chiedere agli operatori economici spiegazioni sui prezzi o sui costi proposti nelle offerte, e la congruità delle offerte stesse sarà valutata sulle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come indicato all'art.97 comma 2 del predetto Codice.

L'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'appalto in oggetto, è a carico dell'appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la gara di appalto, le spese di bollo e di registro per il contratto, per le richieste varie compreso l'utilizzo di suolo pubblico, e per gli atti di gestione dell'appalto dalla consegna fino all'approvazione del collaudo.

ART.7 DOCUMENTI DI CONTRATTO

I documenti allegati al Contratto, e che ne costituiranno parte integrante sono:

- il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici per le parti ancora in vigore;
- il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- l'Offerta economica della ditta;
- la Scrittura privata di affidamento dei lavori (costituente il contratto);
- il Documento di Valutazione Ricognitiva dei Rischi standard;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore

L'appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di indizione della gara;
- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono i lavori oggetto del presente appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN
- di tutte le norme e leggi vigenti sulla prevenzione infortuni
- del D.M. n.154/2017

ART.8 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'imprenditore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona di sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie.

Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso la Direzione regionale INPS appaltante.

L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del suo rappresentante, pur essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benessere dell'Istituto, che può rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il motivo.

L'Istituto, anche dopo concesso il benessere, può esigere dall'imprenditore il cambiamento immediato del suo rappresentante senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza perciò spettare indennità di sorta all'imprenditore.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto.

La presentazione dell'offerta economica implica altresì da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza:

- degli elaborati progettuali, del luogo dove debbono essere eseguiti i lavori e delle aree adiacenti, ai fini della valutazione dell'influenza e degli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
- delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi;
- delle condizioni contrattuali sull'esecuzione dei lavori ;
- delle finalità che l'Istituto intende perseguire con la realizzazione dei lavori.

In caso di discordanza tra le indicazioni del capitolato speciale d'appalto, l'elenco descrittivo delle voci in esso contenuto, ed i grafici di progetto, o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della direzione lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dall'Istituto appaltante.

Nulla verrà riconosciuto in più all'appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente Capitolato; l'appaltatore quindi non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART.9 – SUBAPPALTI

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., tenendo presente che la quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto di lavori non può superare la quota del 50% e che l'affidamento in sub appalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- siano rispettati i requisiti richiesti dall'art.105 comma 4 del Codice;
- che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso la Direzione regionale INPS appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del Contratto di subappalto presso la Direzione regionale INPS appaltante, l'appaltatore trasmetta:
 - a- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata (per le categorie e classifiche corrispondenti);
 - b- la dichiarazione dell'affidatario relativa alla regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - c- la dichiarazione dell'affidatario del sub appalto o cottimo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice;
 - d- la dichiarazione dell'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto, è tenuto ai seguenti adempimenti:

- dal contratto di subappalto deve risultare che l'Impresa ha praticato per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- poiché nel bando di gara l'Istituto ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro o il Servizio ispettivo dell'INPS, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra prescritto, il Direttore dei lavori assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, verrà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo delle opere oggetto dell'inadempienza.

Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere alla eliminazione del subappalto, l'Istituto segnala l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, di pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato nella apposita formale diffida, secondo quanto specificato nel successivo art.11, senza che l'Appaltatore possa fare opposizioni di sorta.

Nella eventualità di rescissione o di esecuzione di ufficio per effetto del persistere dell'inadempienza, la multa del 5% viene applicata all'intero corrispettivo dell'appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Istituto per l'esecuzione delle opere soggette al subappalto, sollevando l'INPS da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

ART.10 – DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze redatto dall'Istituto Appaltante unitamente al Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice declinando il DVRR fornito in fase di gara, costituiscono parte integrante del Contratto di appalto.

L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, deve presentare all'Istituto, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con espressa appendice in relazione alle misure messe in atto per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid 19.

L'appaltatore nel Piano operativo della sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale.

In caso di subappalto, l'Istituto nomina il Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, redige il Piano di Sicurezza in fase esecutiva, e l'impresa aggiudicataria trasmette il DUVRI alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette al Direttore dei lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs n.50/2016, anche nei seguenti casi:

- l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art.108 del D.Lgs n. 50/2016, e con le modalità precisate con il presente articolo, **per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione**, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, **viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;**
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e delle ingiunzioni a riguardo fattegli per iscritto dal Direttore dei lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto espressamente previsto dall'art.108 del D.Lgs.n.50/2016, la comunicazione della decisione assunta dall'Istituto è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata con A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza

dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento.

In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per il relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, esso verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di raccomandata A.R. a cura dell'Istituto.

L'Istituto procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento **o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 .**

L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procederà a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Istituto, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento di tale immissione in possesso del cantiere dopo il riappalto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- ponendo a base d'asta del riappalto - oppure a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto

originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

a). l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione di riappalto, o di affidamento ai sensi dell'110 del D.Lgs. n. 50/2016, sopra richiamato e l'importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;

b). l'eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c). il maggiore onere per l'Istituto per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e dell'eventuale danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.

Art. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva il cui importo è fissato in misura pari al 10% dell'importo contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applicano all'importo della garanzia definitiva le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.lgs.n. 50/2016.

L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il deposito può essere costituito:

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure:

- in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del deposito;

Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale costituito.

La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole:

"La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del regolare versamento dei contributi assicurativi.

La Società fidejubente rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile.

Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro 15 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la ditta contraente."

ART.14 – ASSICURAZIONI

E' onere dell'Appaltatore, da considerarsi anch'esso compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto, stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, concessa esclusivamente da un Istituto assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, contro i rischi di responsabilità civile totale, incendio e scoppio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, verso terzi, il personale dell'Istituto e il fabbricato, con il massimale minimo di € 500.000,00 unico, e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati con somma assicurata corrispondente all'importo del contratto.

La polizza sopra indicata deve riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Istituto e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del premio per il periodo indicato e devono essere esibite al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale liquidazione non si darà corso in assenza della documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza.

ART.15 – DIREZIONE LAVORI

La Direzione e la Vigilanza diretta sui lavori sarà svolta da un professionista del Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio della Direzione Regionale INPS per la Calabria, via T. Campanella 11 - Catanzaro.

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persone da designarsi, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, a tali persone l'impresa sarà tenuta a far capo, in assenza della D.L., per ogni incombenza relativa alla D.L. stessa.

Esse avranno facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenessero inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare.

Esse forniranno alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla D.L. le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc., necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà la D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.

Al Direttore dei Lavori è affidata la responsabilità, per conto dell'Istituto, dell'esecuzione del contratto.

ART.16 – PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro trenta giorni dalla firma per accettazione del contratto l'Appaltatore presenterà per l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, d'intesa con il Direttore della sede prov.le INPS di riferimento in qualità di Datore di lavoro, e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede oggetto di lavorazioni, **il Programma dei lavori**, comprendente le seguenti voci:

- sequenza delle lavorazioni e delle zone di intervento (singole aree di cantiere) interessate
- durata delle singole lavorazioni.

La sequenza delle lavorazioni e le zone di intervento devono essere concordate per ottimizzare il regolare andamento dei lavori e ridurre al minimo il disagio per gli impiegati che devono poter svolgere l'attività lavorativa.

Le lavorazioni dovranno interessare una facciata per volta

Il programma dei lavori deve rispettare le fasi come schematicamente già indicate nel cronoprogramma redatto dall'Istituto, da intendersi quale preliminare e guida per il più dettagliato e vincolante programma redatto dalla ditta appaltatrice, da approvare a cura della D.L., d'intesa con Datore di Lavoro e l'RSPP della sede interessata

ART.17 – ACCETTAZIONE DELLE OPERE

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni previste nell'appalto a perfetta regola d'arte, in particolare **ciascuna lavorazione dovrà essere eseguita da operai qualificati o specializzati nella specifica categoria di lavorazione**. Il Direttore dei lavori eseguirà le necessarie verifiche.

Ciascuna lavorazione sarà ammessa alla contabilità solo dopo l'accettazione da parte della D.L.

L'appaltatore ha l'obbligo di demolire, smontare e rifare a sua totale spesa i lavori che, a giudizio del Direttore dei lavori, siano stati eseguiti senza la necessaria diligenza o adoperando materiali non rispondenti alla qualità e caratteristiche prescritte.

In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di eliminare i difetti o di rifare le lavorazioni o sostituire i materiali non accettati, **il Direttore dei lavori non ammetterà alla contabilità le lavorazioni o opere non approvate ed applicherà una detrazione pari al doppio del corrispondente importo di contabilizzazione delle opere stesse.**

ART.18 - CAMPIONI

Le modalità di presentazione e la designazione dei materiali da impiegare risultano determinate come segue:

- la Ditta appaltatrice dovrà, entro trenta giorni dal Contratto, allestire in cantiere i campioni di tutti i materiali e componenti da fornire in opera, corrispondenti a tutte le prescrizioni del Capitolato, comprensivi di scheda tecnica;

- i campioni dovranno essere depositati, a cura e spese della Ditta appaltatrice, nei modi e nei luoghi che l'istituto indicherà;

-l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice ulteriori campionature e certificazioni di qualità di componenti, materiali o lavorazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- l'Istituto ha facoltà di eseguire o far eseguire prove sui materiali e componenti offerti e di richiedere alla Ditta appaltatrice certificazioni di qualità e delle caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi, al fine di accertarne la rispondenza a tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

La Ditta è tenuta a reintegrare i campioni che, in conseguenza dell'effettuazione di prove di verifica in corso d'opera, fossero andati distrutti.

I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione dei lavori, detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta approvazione del collaudo.

ART.19 – CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI – TERMINE DI ULTIMAZIONE – PENALITA'

E' contrattualmente stabilito che la consegna dei lavori da parte della Direzione dei lavori potrà essere disposta per uno qualunque dei giorni successivi all'aggiudicazione e comunque essa sarà disposta entro 45 giorni dal contratto.

La consegna dei lavori resta subordinata comunque alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria e all'accettazione da parte della D.L.:

- del Programma dei lavori;
- del Piano operativo della sicurezza dell'appaltatore

Nel Verbale di Consegna sarà indicato il nominativo del rappresentante dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato.

Contestualmente alla consegna dei lavori la Ditta dovrà comunicare i seguenti nominativi:

- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento dei lavori e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

La durata complessiva dei lavori è stabilita in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, ed è computata dalla data del verbale di consegna.

E' contrattualmente stabilito che la Direzione dei Lavori potrà disporre:

- la sospensione dei lavori per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di sessanta giorni;
- è prevista inoltre una sospensione di trenta giorni nel periodo luglio-agosto;
- dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui all'art.107 comma 2 del Codice che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso un quarto della durata totale dell'appalto, o sei mesi complessivi, e non dipendano da cause naturali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà applicata **una penale pari allo 0,5 % (zerovirgolacinque per mille)** dell'importo contrattuale.

Le penali sono dedotte dall'importo dei singoli pagamenti in acconto. E' in ogni caso esclusa la possibilità di restituzione totale o parziale della penale.

A giustificazione di eventuali ritardi la ditta assuntrice non potrà invocare ritardi causati da fornitori o subappaltatori, se essa non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla D.L. il ritardo causato, richiedendone la constatazione in contraddittorio. Altresì non potranno essere portati a giustificazione eventuali ritardi dovuti ad esigenze connesse alla necessità di garantire comunque, durante le lavorazioni, il normale andamento dell'attività degli uffici.

Per ciascuna inadempienza alle misure di sicurezza previste nel Piano operativo di sicurezza o dalle norme vigenti in materia di sicurezza o per la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.20 per garantire l'igiene e la pulizia delle aree di cantiere, **l'appaltatore sarà invitato formalmente ad attuare tempestivamente le misure previste e verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00).**

ART.20 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE – CONSERVAZIONE E

MANUTENZIONE DELLE OPERE

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza e direzione degli operai dell'Impresa addetta ai lavori; per trasporto a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature e successivi trasporti nell'ambito del cantiere; per eventuale magazzinaggio e custodia in cantiere in locale adatto, messo a disposizione dall'Istituto.

L'impresa si obbliga altresì a dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione in ordine alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la migliore e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in cantiere il numero di operai richiesto dalla importanza della lavorazione

Sono a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli oneri derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore durante il corso dei lavori, anche i seguenti:

- l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi, l'Istituto può trattenere in occasione dei pagamenti del presente appalto, un importo fino al 40% (quaranta per cento) delle somme dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato agli obblighi di sua spettanza;

- sono a carico dell'appaltatore l'espletamento delle pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ove essa risulti necessaria - fronte prospiciente piazza Loreto - per la sistemazione del cantiere e per la esecuzione dei lavori sulla facciata interessata;

- l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla esigenza di non creare disturbo ed impedimento alla normale attività degli uffici presenti nello stabile. Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura della Sede INPS;

- la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento, nonché l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali di rifiuto e delle attrezzature della ditta entro un mese dalla ultimazione dei lavori;

- i rilievi, le misurazioni, ecc., prima dell'esecuzione delle opere, **restando la Ditta unica responsabile delle misure effettuate;**

- tutte le spese ed oneri derivanti dall'esecuzione di qualsiasi prova e controllo sui materiali o sulle opere che la D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari per accertarsi della qualità dei prodotti e della rispondenza alle norme contrattuali;

- ogni e qualsiasi tassa o contributo necessari per la esecuzione delle opere oggetto dell'appalto con esclusione dell'I.V.A.;

- l'appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti e quelle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati e per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 19/3/1956 n. 302 e dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

- **ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, furti o danni di qualsiasi genere ricadrà sull'appaltatore restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori;**

- le eventuali prove e saggi che potranno essere ordinati dalla Direzione lavori, durante l'esecuzione o nella fase di collaudo, per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati, dovranno essere eseguiti, a cura e spese dell'appaltatore, presso Laboratori di Istituti Universitari e di Pubbliche Amministrazioni che dovranno rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di legge.

La ditta dovrà inoltre a sua cura e spese provvedere:

- alla custodia dei materiali giacenti in cantiere;

- alla Direzione tecnica del cantiere mediante un tecnico di gradimento dell'Istituto;

- all'installazione e all'uso di eventuali tiri in alto esterni al fabbricato per il trasporto dei materiali, restando inteso che l'eventuale uso una tantum di percorsi interni al fabbricato potrà essere effettuato solo dopo preventiva autorizzazione della Direzione lavori d'intesa con Datore di Lavoro e RSPP;

- all'allaccio e trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite dall'Istituto;

- all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte le opere con il rispetto di tutte le norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti, con massima attenzione al protocollo per il contenimento della diffusione del virus Covid 19

- alla manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016;

- all'esposizione prima dell'inizio dei lavori, secondo le vigenti norme in materia, del cartello contenente i più salienti dati riguardanti i lavori da eseguire;

- in generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

Tutti gli oneri sopra riportati sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto e pertanto la Ditta nulla potrà richiedere per gli oneri sopra citati.

La D.L. può disporre che particolari lavorazioni siano eseguite fuori dall'orario di apertura degli uffici o eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale orario di lavoro (straordinario o festivo).

La Ditta pertanto dichiara di non avere ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga formalmente a svolgere i lavori con la successione che verrà tempestivamente prescritta dalla D.L., nell'intento di ottenere che tutti i lavori oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità e secondo il programma stabilito dalla D.L. al momento della consegna dei lavori stessi.

Si precisa che i lavori saranno da eseguire durante il normale orario di lavoro dell'INPS.

Dovrà altresì essere evitata qualsiasi interferenza di percorsi tra gli uffici e le aree di cantiere, queste ultime raggiungibili solo attraverso il ponteggio esterno

In ogni singola area di cantiere l'appaltatore provvederà a lavoro ultimato ad eseguire la pulizia delle zone interessate, la rimozione delle protezioni e la riconsegna delle aree stesse alla D.L. per il seguito di competenza.

Gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure e cautele sopra indicate, essendo contrattualmente stabilite, sono a carico dell'appaltatore e non danno diritto a pretendere indennità speciali di nessun genere.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di questo articolo sarà considerata grave inadempienza contrattuale

ART.21 - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI

L'appaltatore solleva espressamente l'Istituto appaltante di ogni responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere ovvero posti in opera.

In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta ultimazione, l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati.

Inoltre la Ditta verrà dichiarata responsabile per ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno comunque causare a terzi, intendendosi quindi obbligata la Ditta medesima a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

E' espressamente escluso qualsiasi compenso nei casi di danni causati da forza maggiore.

ART.22 – VERBALE DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il verbale di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dei lavori, questa mediante ordine di servizio prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà un termine perentorio per la loro esecuzione, **senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.**

Trascorso inutilmente anche tale tempo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare rescisso il contratto o di eseguire il completamento dei lavori in danno, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato.

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data dell'effettiva ultimazione dei lavori, risultante dall'apposito certificato di ultimazione.

ART.23 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, pari all'importo contrattuale; non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile

ART.24 – MODIFICHE AL PROGETTO

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione rispetto a quanto convenuto in sede di ordinativo, salvo che esse varianti, richieste dall'Istituto o prospettate dalla ditta non vengano precisate o concordate per iscritto.

Tali eventuali modifiche, tempestivamente ordinate, saranno a carico della ditta, sempreché dette modifiche non comportino maggiore impiego di materiali e mano d'opera rispetto al progetto originario.

Se invece le modifiche comportano maggiore impiego di manodopera il lavoro sarà retribuito secondo quanto stabilito nel successivo art. 25 ; se le modifiche comportano l'utilizzo di nuovi prezzi si procederà secondo quanto stabilito nel successivo art 35 – Lavori Aggiuntivi.

L'importo totale delle modifiche non potrà superare il 15% dell'importo contrattuale.

L'Istituto si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire quei nuovi lavori non previsti, che riterrà opportuni nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'opera, senza che l'appaltatore possa ricusarsi di eseguirli o trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi extra contrattuali.

ART.25 – LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA

I lavori e le somministrazioni in economia la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta a volta impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia sono stabiliti con le modalità seguenti:

1) **MERCEDI OPERAIE** - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità lavorative (secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera e che dovrà in ogni caso essere esibito alla Direzione dei Lavori) sarà accreditato all'Appaltatore l'importo della mano d'opera desunto dalle tabelle della C.C.I.A.A. della provincia di Catanzaro;

2) MATERIALI E NOLI - Saranno accreditati all'appaltatore gli importi risultanti dalle fatture quietanzate dei fornitori maggiorate del 23% per spese generali e utile d'impresa.

3) Sull'importo derivante dalla maggiorazione del 23% per spese generali ed utile di impresa relativa ai su indicati punti 1) e 2) sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza

ART.26 – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori in rapporto al loro andamento, secondo la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite.

L'ultima rata, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale costituisce la rata di saldo e le relative lavorazioni saranno ammesse in contabilità solo dopo la completa ultimazione dei lavori, l'esito favorevole delle prove di collaudo, la completa pulizia delle aree di cantiere, e l'allontanamento dei materiali di risulta

La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, costituisce la rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice. Si procederà al pagamento di detta rata di saldo previa garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell'art.103 comma 6 del Codice, soltanto dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo

L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore ad euro cinquantamila/00.

Agli stati di avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, la relativa quota percentuale degli oneri per l'attuazione degli oneri di sicurezza da interferenze.

Sull'importo netto di ciascuno stato d'avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del'art.7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

E' espressamente esclusa la contabilizzazione negli stati d'avanzamento dei materiali a piè d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia debitore dell'Istituto per contributi previdenziali ed accessori, è in facoltà dell'Istituto stesso subordinare, in tutto o in parte, il pagamento delle rate di acconto alla regolarizzazione del debito.

A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di rispondenza necessarie, nonché per tutte le verifiche occorrenti anche in sede di collaudo.

ART.27 – COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il collaudo avrà luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ed approvato entro i successivi due mesi. Nel caso non venga approvato nei termini indicati e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione definitiva e di quelle trattenute a titolo di garanzia.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione; l'appaltatore risponde fino al collaudo definitivo per le difformità ed i vizi dell'opera.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo.

Le spese di ripristino conseguenti ai danneggiamenti effettuati in sede di collaudo per accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della ditta fornitrice; qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche le relative spese sono a carico della ditta.

ART.28 – CONTENZIOSO

Art.28.1 – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'applicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art.28.2 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare dell'atto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 28.3 – Reclami dell'esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a rendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 28.4 – Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data di ricevimento. In mancanza delle osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 28.5 – Transazione

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 28.6, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. La transazione ha forma scritta, pena di nullità.

Art. 28.6 – Accordo bonario

1. Per i lavori oggetto dell'appalto, qualora a seguito di iscrizioni di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per i lavori oggetto dell'appalto la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e il Direttore regionale.
6. In caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte del Direttore regionale, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 5, può essere adito il giudice ordinario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
7. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
8. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
10. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario
11. Qualora siano decorsi i termini di cui all'art. 27 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo

Art. 28.7 – Definizione delle riserve

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 205 comma 2 del Codice, sono stati oggetto di verifica.

Art. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In riferimento all'art. 205 del DLgs n. 50/2016 per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è escluso il deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al giudice ordinario.

In riferimento al predetto articolo, per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la costituzione della commissione di cui all'art. 207 del D.Lgs n. 50/2016

ART.30 – GARANZIA

Per la durata di due anni a far tempo dalla data di emissione del certificato di collaudo, l'appaltatore garantisce l'Istituto appaltante per le difformità, i vizi e i difetti che in qualsiasi grado diminuissero l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si fossero precedentemente manifestati.

Ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti.

Per il periodo sopra indicato l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle opere, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a quelle prestazioni che fossero richieste di conseguenza.

ART.31 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dell'opera purché essi abbiano le caratteristiche prescritte nel presente capitolato; i materiali dovranno essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche disposte dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti sono posti a carico dell'appaltatore

PARTE II

ART.32 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO UNITARIO OFFERTO IN RELAZIONE A CIASCUNA LAVORAZIONE

Tutti i titoli delle opere compiute di cui alla dettagliata elencazione e descrizione che segue nell'art. 34 devono intendersi comprensivi di ogni e qualunque onere per la fornitura, per eventuale cestello elevatore qualora si debba intervenire dall'esterno e ciò non sia possibile a mezzo del ponteggio, per l'utilizzo di adeguati trabattelli ed opere provvisorie, per i trasporti vari a mano o con qualunque mezzo, per il carico, per lo scarico, per il calo a terra, per il sollevamento, per lo scarriolamento, per tutte le attrezzature e macchinari necessari, per lo scarico alla pubblica discarica compreso ogni e qualunque onere relativo al trasporto e conferimento in discarica autorizzata, per la posa in opera con manodopera qualificata per quel tipo di lavorazione, e, comunque, per ogni e qualunque onere e magistero necessari per dare ciascuna lavorazione compiuta a perfetta regola d'arte.

ART. 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori a mezzo ordini di servizio

ART. 34 – DESCRIZIONE VOCI DI CAPITOLATO:

Criteri Ambientali minimi:

Si rimanda espressamente a quanto detto a riguardo nella Relazione sui CAM (Criteri Ambientali minimi in attuazione del DM 11/10/2017) che, ad ogni buon fine ed effetto qui si riproduce nei punti salienti.

I criteri ambientali minimi sono definiti nell'ambito del PAN GPP (Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione), e la loro applicazione ha come scopo quello di favorire, negli appalti pubblici, l'uso di tecnologie e prodotti ambientalmente più sostenibili.

I CAM relativi al settore dell'Edilizia, regolamentati dal DM 11/10/2017, sono quelli da seguire nell'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi a nuove costruzioni, interventi di ristrutturazione e manutenzione degli Edifici Pubblici.

I CAM utilizzano l'approccio innovativo per cui l'edificio non è più analizzato solo sul piano del consumo energetico, ma si guarda al suo intero ciclo di vita, dunque la progettazione deve porre attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati.

Nell'Appalto in questione, considerata la tipologia dei lavori da eseguire che è riconducibile alla sfera della manutenzione:

- sono da rispettare le specifiche e/o requisiti dei componenti edilizi da disassemblare, recuperare o riciclare solo in ordine alla spicconatura degli intonaci ammalorati;

-sono da impiegare quei prodotti (per la realizzazione del nuovo intonaco in sostituzione dell'esistente ammalorato, per la tinteggiatura per esterni, per la pulitura dei paramenti murari, e per il rivestimento osmotico impermeabilizzante,) che producano, per caratteristiche intrinseche , ed in linea con le indicazioni dei canoni di bioedilizia: minore impatto in termini di emissività ed inquinamento ambientale, meglio se essi risultano reperibili entro i 150 km.

-sono da correttamente eseguire i sistemi di gestione delle polveri, degli scarichi liquidi e dei rifiuti.

Descrizione Lavorazioni, loro quantificazione e criterio di misurazione:

1)Spicconatura di intonaco a vivo di muro, su prospetto Sud a livello del piano S1 e su prospetto Est solo in nelle aree che presentano incoerenze o distacchi, da eseguire fino alla profondità necessaria, compreso l'onere di esecuzione anche di piccole zone, con spazzolatura ed umidificazione delle superfici per renderle pronte alla successiva intonacatura o trattamento impermeabilizzante.

Compreso carico, trasporto e smaltimento rifiuti classificabili con codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle etc) da conferire in discarica, con oneri di discarica e con obbligo di conferimento in apposito impianto in esecuzione dell'Ordinanza n° 1495/2001 del Commissario per l'emergenza ambientale della Regione Calabria.

Compresi altresì ogni attrezzo, onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte – escluso solo i ponteggi

Sono circa m² 500,00

Criterio di misurazione: a metro quadro di superficie trattata, scomposta in figure geometriche semplici, con esclusione di qualsiasi vuoto

2) Fornitura e posa in opera, sulle porzioni di intonaco spicconato su facciata Est, di intonaco grezzo o rustico, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato su predisposte poste e guide, per spessore necessario (comunque non inferiore a cm 2); per esterni, su pareti verticali o parti a prevalente sviluppo orizzontale, compresa la formazione di spigoli, ornici e similari; da realizzare con malta idraulica. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluso solo i ponteggi.

Sono circa m² 200,00

Criterio di misurazione: a metro quadro di superficie trattata, scomposta in figure geometriche semplici, con esclusione di qualsiasi vuoto

3) Fornitura e posa in opera, su prospetto Sud a livello di piano S1, di rivestimento premiscelato, impermeabilizzante, osmotico, di elevata igroscopicità e fortemente adesivo, per la realizzazione di barriera verticale impermeabilizzante, a penetrazione osmotica, su murature a struttura porosa, rispondente alle indicazioni della bioedilizia. Sulla base dei canoni di bioedilizia, il premiscelato osmotico è composto esclusivamente da calce idraulica, botticino, caolino, aggregati silicei, acidotartarico, sali di ammonio, con l'assenza totale di cemento, resine, solventi ed aggregati radioemissivi. Il composto osmotico è da applicare a spatola o pennello in più mani ortogonali, nella quantità come indicata nella scheda tecnica di riferimento. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale e manodopera per dare il lavoro eseguito secondo istruzioni di posa in opera della scheda tecnica di riferimento, escluso solo le opere provvisorie/ponteggio. Da eseguire secondo scheda tecnica di riferimento, quest'ultima da consegnare alla D.L. per l'approvazione preventiva

Sono circa 300,00 m²

Criterio di misurazione: a metro quadro di superfici

4) A livello di piano S1 del prospetto Sud, trattamento ecologico antimuffa, algicida, antimuschio dei corpi murari e degli elementi delle facciate, mediante fornitura e posa in opera di specifica soluzione per l'eliminazione e/o la prevenzione da agenti biodeteriogeni, muffe, funghi, muschi, alghe, licheni, batteri etc, rispondente alle indicazioni della bioedilizia. Sulla base dei canoni della bioedilizia tale soluzione deve essere atossica ed esente da acidi, solfati, cloroderivati, diluenti, sostanze venefiche o nocive, nonché da nocività nei confronti della vegetazione adiacente, con una biodegradabilità del 95% nell'arco di circa 4 settimane, che diventi totale nei tempi successivi. Soluzione da applicare con un consumo come indicato nella scheda tecnica di riferimento, mediante nebulizzazione.

Compreso ogni onere, attrezzo, materiale e magistero per dare l'opera perfettamente eseguita secondo scheda tecnica del prodotto, istruzioni di utilizzo, escluso solo ponteggi. Da eseguire secondo scheda tecnica di riferimento, quest'ultima da consegnare alla D.L. per l'approvazione preventiva

Sono circa 300,00 m²

Criterio di misurazione: a metro quadro di superficie trattata, scomposta in figure geometriche semplici, con esclusione di qualsiasi vuoto

5)Pulitura, a livello dei prospetti Est, Sud e Nord, di tutti i paramenti murari aventi superfici in marmo, gres, pietre, da sedimenti, muschio, scritte in pittura, smalti acrilici, con sistema a bassa pressione (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5/300 micron), durezza 2,5/3,00 mohs, con acido e pulizia finale. La lavorazione comprende ogni materiale, attrezzo, onere e magistero per darla perfettamente eseguita, escluso solo ponteggio/ opere provvisorie. La lavorazione comprende anche l'eventuale ripristino di tutte le parti mancanti e l'ancoraggio qualora qualche pannello risultasse non adeguatamente fissato e stabile

Sono da trattare circa 500 m² di paramento in mattoni, circa 15 m² di scultura e circa 845 m² di paramento in marmo, per complessivi 1360 m²

Criterio di misurazione: a metro quadro di superficie trattata, scomposta in figure geometriche semplici, con esclusione di qualsiasi vuoto.

6)Fornitura e posa in opera sulle parti intonacate dei prospetti Sud, Est e Nord, di pittura naturale traspirante per esterni - nella tonalità cromatica come attuale, atossica, antimuffa, anticondensa, tixotropica, antibatterica, rispondente alle Direttive CEE 89/106. Sulla base dei canoni di bioedilizia tale pittura dovrà essere composta da puro grassello di calce a lunga stagionatura, pre-filtrato, pigmenti naturali, con assenza totale di solventi, diluenti ed emanazioni nocive. Pittura da applicare in ragione di quanto espressamente indicato nella scheda tecnica di riferimento, per uso esterno, con pennellata a setola lunga, o rullo, o spruzzo, in due o più mani a perfetta copertura. Compresa la previa preparazione del sottofondo comprendente la rimozione di preesistente pittura incoerente, polvere, parti incoerenti, la stuccatura a base di rasante di calce, la carteggiatura, il lavaggio sgrassante e l'applicazione dell'indicato isolante/aggrappante. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale e magistero per dare il lavoro perfettamente eseguito, secondo indicazioni di posa in opera della scheda tecnica di riferimento inclusa la pulizia finale, e, durante la lavorazione, la protezione di soglie, ornate, infissi, paramenti in marmo, sculture e comunque di tutte le parti non oggetto di trattamento; escluso solo i ponteggi. Da eseguire secondo scheda tecnica di riferimento, quest'ultima da consegnare alla D.L. per l'approvazione preventiva; la tonalità cromatica sarà stabilita d'intesa con la D.L.

Sono circa 1.500,00 m²

Criterio di misurazione: a metro quadro di superficie trattata, scomposta in figure geometriche semplici, con esclusione di qualsiasi vuoto

7)Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare metallico con altezza superiore a 21 mt, completo di progetto, relazione tecnica e calcolo strutturale, dotato di doppio parapetto, ponti, piani di lavoro, mantovane, ancoraggi, scale di collegamento interno, teli di protezione antipolvere, pezzi speciali e quanto altro necessario per il rispetto della sicurezza. Sono compresi nel prezzo unitario le lavorazioni ed i materiali per realizzare le parti a sbalzo, valutando in sede di offerta prezzo unitario, sia che a livello di appoggio a piano terra, stante la presenza di grigliato continuo, dovrà essere realizzata idonea base di appoggio, sia la formazione degli sbalzi per la presenza continua su tutti e tre i prospetti di elementi di facciata che rastremano man mano che si sale di piano. Sarà interessata dalle

lavorazioni una facciata per volta. Sono compresi trasporti, utilizzo, montaggio e smontaggio successivi, con utilizzo del ponteggio per tutto il tempo necessario all'esecuzione. E' altresì compreso l'iter burocratico per la richiesta di occupazione suolo pubblico ed il pagamento degli oneri per occupazione suolo pubblico su fronte piazza Loreto, suolo occupato da completamente recintare, su detta via, per un'altezza di ml 2,50, la recinzione sarà dotata di porta chiudibile a chiave. Il ponteggio dovrà essere completo di idonea segnaletica di sicurezza ed illuminazione di sicurezza

Sono circa 4.500 m²

Criterio di misurazione; a metro quadro di sviluppo verticale dei singoli fronti, sulla proiezione piana di ogni prospetto, con esclusione di sporgenze, rientranze, raccordi, sovrapposizioni, sbalzi, etc

Art. 35 LAVORI AGGIUNTIVI

Per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi e lavorazioni non previsti nei precedenti articoli, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dei lavori si farà riferimento in ordine:

- 1) ai prezzi ottenuti ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- 2) al Prezziario della Regione Calabria per il Settore dei LL.PP. approvato con delibera della Giunta Reg.le Calabria, pubblicato sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, in vigore alla data di presentazione dell'offerta applicando il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da interferenza;
- 3) al Prezziario "Prezzi Informativi per l'edilizia edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile pubblicato alla data di presentazione dell'offerta, applicando il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- 4) per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, la lavorazione sarà compensata con il prezzo ottenuto dal listino ufficiale del produttore del materiale o del componente, presentato dall'appaltatore, maggiorato del 40% per spese generali, utile d'impresa e manodopera, sul totale sarà applicato il ribasso percentuale sopra indicato;
- 5) per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, e per i quali l'appaltatore non è in grado di reperire il listino ufficiale del produttore del materiale o componente, la lavorazione sarà compensata come segue:
 - con il prezzo ottenuto dalla fattura quietanzata del fornitore all'appaltatore, presentata dall'appaltatore medesimo
 - aumentato della percentuale di incidenza della manodopera desunta dal Prezziario della Regione Calabria sopra indicato per categorie e tipologie di lavori simili
 - il tutto aumentato della maggiorazione del 23% per spese generali e utile d'impresa, al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta.

Per accettazione, LA DITTA:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto appaltatore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto: Art.9 - Subappalti; Art.11 – Risoluzione del contratto; Art.13 – Cauzione definitiva; Art.17 – Accettazione delle opere; Art.19 – Consegna, durata dei lavori, termine di ultimazione, penalità; Art.20 – Oneri a carico dell'Appaltatore, conservazione e manutenzione delle opere; Art.26 – Pagamenti in acconto; Art.28 – Contenzioso; Art. 29 -Definizione delle controversie; Art. 30 -Garanzia Art. 35 – Lavori aggiuntivi

Per accettazione, LA DITTA:
