Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

**Direzione Provinciale Autonoma
di Trento**

CRONOPROGRAMMA

per i lavori di

**Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
al D.Lgs.81/2008 della Sede Provinciale di Trento
per ampliamento URP.**

Bologna, novembre 2011

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione
Ing. Aldo Borriello

Via Brennero 3 – 38122 Trento

tel: 0461 275275 – fax: 0461 236186 – e-mail: tndirezione@inpdap.gov.it

CRONOPROGRAMMA

Fase	¶ lavorazione	durata in giorni ☛	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Approntamento del cantiere																																									
2	Sgomberi, rimozioni e demolizioni																																									
3	Lavorazioni su partizioni interne																																									
4	Impianto idro-termo-sanitario																																									
5	Impianto elettrico																																									
6	Installazione bussola di ingresso																																									
7	Realizzazione controsoffitto																																									
8	Opere di tinteggiatura																																									
9	Installazione rete dati (ad opera di ditta esterna)																																									
12	Smobilitazione del cantiere																																									