INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DELLA SEDE PROVINCIALE INPS DI NAPOLI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	SETTIMANE																							
	1	2	3 a 6	7	8 a 11	12	13 a 16	17	18 a 21	22	23 a 26	27	28 a 31	32	33 a 36	37	38 a 41	42	43 a 46	47				
DELIMITAZIONE CANTIERE																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano -2																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano -2																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano -1																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano -1																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano rialzato																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano rialzato																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano primo																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano primo																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano secondo																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano secondo																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano terzo																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano terzo																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano quarto																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano quarto																								
SMONTAGGIO IMP. ELETTRICO piano quinto																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano quinto																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano sesto																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano sesto																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano settimo																								
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO piano settimo																								
PROVE E VERIFICHE																								