ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Progetto per il rifacimento dei prospetti e della terrazza di copertura della Palazzina "A"
Viale Regina Margherita 9 - Cagliari

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	07/01/2014	08/01/2014	1
2	B	Preparazione cantiere	07/01/2014	08/01/2014	1
3	C.1	Smontaggio centine	07/01/2014	08/01/2014	1
4	C.2	Montaggio Ponteggio (fase1)	08/01/2014	13/01/2014	5
5	C.3	risanamento strutture	13/01/2014	20/01/2014	7
6	C.4	Rasatura e tinteggiature pareti	20/01/2014	01/02/2014	12
7	C.5	sostituzione parapetti balconi	20/01/2014	25/01/2014	5
8	C.6	Verniciature grate inferriate ecc	01/02/2014	06/02/2014	5
9	C.7	Pulizia,controllo e revisione terrazze	06/02/2014	09/02/2014	3
10	C.8	Pulizia avvolgibili	11/02/2014	14/02/2014	3
11	D.1	Pluviali - bonifica	11/02/2014	16/02/2014	5
12	D.2	Smontaggio Ponteggio - riposizionamento centine	16/02/2014	20/02/2014	4
13	D.3	Montaggio Ponteggio (fase 2)	20/02/2014	24/02/2014	4
14	D.4	risanamento strutture (fase 2)	24/02/2014	28/02/2014	4
15	D.5	Rasatura pareti (fase 2)	28/02/2014	05/03/2014	5
16	D.6	Tinteggiatura (fase 2)	07/03/2014	11/03/2014	4
17	D.7	Smontaggio Ponteggio	18/03/2014	22/03/2014	4
18	D.8	Impermabilizzazione lastre marmoree ed	22/03/2014	26/03/2014	4
19	D.9	Posa in opera scala in grigliato	22/03/2014	24/03/2014	2
21	D.10	pulizia e sgombero cantiere	03/04/2014	05/04/2014	2

90 gg.

naturali consecutivi