CRONOPROGRAMMA

	DESCRIZIONE LAVORI	1° mese	2° mese	3° mese
	1a fase			
1	**ACCANTIERAMENTO**			
2	**DEMOLIZIONI**			
3	**EDILI**			
4	**ELETTRICISTA**			
5	**IMPIANTISTA**			
6	**PITTORE**			
7	**PULIZIA LOCALI**			
	2a fase			
1	**ACCANTIERAMENTO**			
2	**DEMOLIZIONI**			
3	**EDILI**			
4	**ELETTRICISTA**			
5	**IMPIANTISTA**			
6	**PITTORE**			
7	**PULIZIA LOCALI E SMOBIL CANT**			