INPS

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

Coordinamento Tecnico Edilizio

DIAGRAMMA DI GANTT
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Intervento di adeguamento edile ed impiantistico di Uffici INPS siti in Salerno alla via Testa, 8/10 piano primo.

Il Coordinatore per la Sicurezza
Geom. Vincenzo Pelosi

Napoli, 28 Luglio 2014

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DEGLI UFFICI INPS

CRONOPROGR

DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
DELIMITAZIONE CANTIERE	■																																			
RIMOZIONE MASSETTI E PAVIMENTI		■	■	■	■																															
DEMOLIZIONE MURATURE						■	■	■																												
RIMOZIONE INFISSI E PORTE									■	■																										
TRASPORTO A RIFIUTO										■	■	■	■																							
PAVIMENTI														■	■	■	■	■																		
NUOVA MURATURA																			■	■	■	■	■	■	■											
RIPRESA MURATURA																											■	■								
FORMAZIONE TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTATURE																													■	■	■	■	■	■	■	
FORMAZIONE DI INTONACO																																				
POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI IN GOMMA																																				
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGI																																				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARICO E SCARICO SERV.														■	■	■																				
ESECUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE																																				
POSA IN OPERA D IMPIANTO ANTINTRUSIONE																																				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE																																				
MONTAGGIO CALDAIE																																				
MONTAGGIO INFISSI ESTERNI																																				
TINTEGGIATURE E VERNIC.																																				
PROVE E VERIFICHE TECNICHE OPERE ESEGUITE																																				
NOTE																																				

S SITI IN SALERNO ALLA VIA TESTA, 8/10 PIANO PRIMO.

RAMMA DEI LAVORI

GIORNALIERO