CRONOPROGRAMMA

	DESCRIZIONE LAVORI	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PAVIMENTI					
1	**ACCANTIERAMENTO**					
2	**DEMOLIZIONE SERRAMENTI**					
3	**FPO SERRAMENTI**					
4	**EDILI**					
7	**PULIZIA LOCALI**					