DIAGRAMMA DI GANTT - PAVIA POSA

giorni consecutivi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Installazione cantiere	X																								
chiusura flusso aria nelle tubazioni	X																								
taglio tubazione 3 canali al giorno		X	X	X	X			X	X	X	X	X													
modifiche murarie		X	X	X	X			X	X	X	X	X													
installazione serranda		X	X	X	X			X	X	X	X	X													
finiture															X	X	X								
installazione porta tagliafuoco																		X	X						
calciosilicato attorno porta tagliafuoco																		X	X						
stuccatura e finitura																		X	X						
posa pannelli vari calciosilicato																						X			
completamento murature in laterizio																						X	X		
sigillature REI																						X	X		
documentazione VVF		X	X	X	X			X	X	X															X

A SERRANDE TAGLIAFUOCO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
X			X	X															