INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Sardegna

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI DISTACCATE DELLE FACCIATE DELLO STABILE IN ORISTANO, VIA B. D'ARBOREA N.4 - CRONOPROGRAMMA

D U R A T A (120 gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Allestimento cantiere			5
2	2	Montaggio ponteggio metallico fisso			20
3	3	Spicconatura e scrostamento di			10
4	4	Risanamento strutture in c.a. cornicioni , parapetti			12
5	5	Rifacimento di intonaci			15
6	6	Rasatura di superfici intonacate o in cls			10
7	7	Verniciatura parapetti in ferro con smalto			10
8	8	Pittura ai silicati per esterni			13
9	9	Trasporto e conferimento a discarica detriti			3
10	10	Controllo, battitura e ripristino lastre in granito			5
11	2	Smontaggio, e calo ponteggio a fine lavoro			12
12	B	Disallestimento ,pulizia e sgombero cantiere			5
		120 giorni			
		naturali consecutivi			



Firmato digitalmente da

Dario Luciani

Data e ora della firma:
01/12/2017 12:56:43