Data di pubblicazione: *13/12/2019*
Nome allegato: *All. 7 Caltanissetta Cronoprogramma lavori - diagramma di Gantt-signed.pdf*
CIG: *8138563AA4 (unico);*
Nome procedura: *Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n° 116. Lavori di sostituzione degli infissi. PTL 2019-01-SIC-0006*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Regionale

90143 Palermo – via M.Toselli, 5 – tel. 091/285111

Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n° 116

Lavori di sostituzione degli infissi.

ALL. 7 – Cronoprogramma Lavori - Diagramma di Gantt

Committente
Direttore Regionale per la Sicilia

Il responsabile unico del procedimento
Geom. Domenico Barberi

Progettista
Geom. Paolo Calderaro

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti –GIUGNO 2019

Elementi di costo	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
TOTALE ORARIO	€. 25,10	21,00	€. 17,21

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

a) Costo manodopera: € 38.539,19
b) Costo medio orario manodopera squadra tipo (3 op.): € 63,31
c) numero di ore lavorative giornaliere: h 8

(a) € 38.539,19
---------- = 76,09 numero giorni lavorativi necessari
(b) € 63,31 x 8h

DIAGRAMMA DI GANTT **Sede INPS di Caltanissetta - Via Cavour 116 - Lavori di sostituzione degli infissi**

	Mesi	1				2				3					4				5				6				
	settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
n°	FASI DI LAVORO																										
1	allestimento di cantiere con delimitazione di apposita area, collocazione di cassoni per deposito materiali da smaltire																										
2	approntamento di ponteggio sulle facciate lato via Rochester e Via Cavour																										
3	rimozione degli infissi e fornitura in opera di nuovi infissi sulla facciata lato Via Rochester e Via Cavour																										
4	Smontaggio di ponteggio e successiva installazione sulle facciate del cortile esterno																										
5	rimozione degli infissi e fornitura in opera di nuovi infissi sulle facciate del cortile esterno																										
6	Smontaggio di ponteggio e successiva installazione sulle																										
7	rimozione degli infissi e fornitura in opera di nuovi infissi sulle facciate del cortile interno																										
8	Completamento dei lavori e smontaggio del ponteggio																										
9	eventuali interventi di finutra e smontaggio cantiere																										

	DURATA TOTALE SETTIMANE PRESUNTA LAVORI	Sett. 26

Palermo lì Settembe 2019

Il Professionistia

Geom. Paolo Calderaro