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Sede: INPS Agenzia complessa di Milano via Silva, 38  

Oggetto: lavori di realizzazione di nuovo lay-out all’interno dell’agenzia  

Ditta:  CREA.MI S.r.l., Viale Tunisia n. 38, MILANO   

Contratto:  20691 DEL 22/09/2017.  

CIG: CIG: 713856415F  

CUP: CUP: F44E17000500005  

 

 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 
 

 

Premesso:  

 

- che sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla Ditta ivi indicata per l’importo di                                           

€ 336.876,30; 

 

- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al 

progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e 

non prevedibili in fase di progettazione,  (art. 106 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. 

50/2016) e pertanto per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i 

relativi prezzi unitari; 

 

- sono stati  concordati  i seguenti nuovi prezzi unitari che, come da 

condizioni di contratto, sono soggetti al ribasso d’asta offerto del 29,32%. 
 

 
ELENCO NUOVI PREZZI 

 

ART. 
DESIGNAZIONE                          

DEI LAVORI 
UNITÀ P. U.* Q.TÀ O.S. IMPORTO 

  
NP 1  

   

Alimentazione elettrica ed 

idraulica per macchine 

distribuzione bevande locali 

break piani 1°- 2° -3° 

completa di prese CEE 2X16A 

+T, Cavo 5X4mmq Attacco 

n 1600 3 € 1,35 € 4.801,35 
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acqua per macchina caffè 

raccordi, Tubazione in 

multistrato da 1/2'' 

NP 2 

Cavo tripolare flessibile, 

conforme ai requisiti previsti 

dalla  Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - 

Prodotti da Costruzione CPR, 

di rame ricotto isolato con 

materiale isolante in 

gomma HEPR ad alto modulo 

di qualità G16, guaina in PVC 

di qualità R16, norme di 

riferimento CEI 20-13, CEI 20-

67; sigla di 

designazione FG16OR16 0,6/1 

kV, sezione nominale: 3x2,5 

mm² 

mt  2,41 9050 €  1.810,00 € 23.260,00 

NP 3 
Zoccolino in plastica flessibile, 

compresa assistenza muraria 
ml  5,06 150 

 

€ 45,00 

 

€ 804,00 

SOMMANO Importi - Lavori a corpo € 1.856,35 € 29.225,85 

Totale Importo soggetto a ribasso contrattuale €  27.369,50  

Ribasso contrattuale 29,32% €8.024,73 

Importo TOTALE  al netto del ribasso - Oneri sicurezza inclusi  € 21.201,12 

 

* I prezzi unitari, riportati nella tabella, sono desunti dal listino prezzi Comune di 
Milano anno 2018 
 

 

Per quanto sopra: le modifiche alle lavorazioni, e l'introduzione dei nuovi prezzi 

riportati nel presente verbale, alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il 

contratto indicato a margine poiché determinano una variazione in aumento del                    

3,85 %. 

 

Pertanto l’importo contrattuale diviene € 356.438,23 

 

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a 

questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è 
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impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l’INPS (stazione appaltante) 

dopo l’approvazione dei propri Organi competenti. 

 
Milano li, 09/03/2018 

             

  La Ditta            IL Direttore dei Lavori 

(documento firmato in originale)       Per. Ind. Domenico di Toro 

        (documento firmato in originale) 

 

 

 

     

      Il Responsabile del Procedimento   

         ing. Demetrio G. Passaniti 

(documento firmato in originale) 

 

 

 

                    Giuliano Quattrone 

                    direttore regionale 

(documento firmato in originale) 

 


