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ALLEGATO – L) 

CRONOPROGRAMMA 
DEL PROGETTO ESECUTIVO 

ART.  40 del  DPR  207/2010  

 

LAVORI: “MS-adeguamento dei Quadri Elettrici Generali e di Piano di immobili 
strumentali INPS, per assolvere agli impegni contrattuali relativi alla 
locazione/assegnazione degli immobili  FIP di : 
- Direzione Provinciale INPS di Ascoli Piceno, Via Rismondo 1; 
- Direzione Provinciale INPS di Pesaro, Viale Gramsci 6-10. 

CIG: 7688689ADF  –  CUP: F15I18000360005                  
 
Ancona, 27 novembre 2018 

      Il Progettista                                   Il Responsabile del Procedimento 
Per. Ind. Tommaso Colanero                          Ing. Roberto Recanatini 
 CTR INPS – MARCHE                                       CTR INPS - MARCHE    
 (Firmato in originale)                                      (Firmato in originale) 

 

 

 

tel. 0712828650 –  0712828562 -   mail:  maurizio.zicarelli@inps.it;   barbara.cicconi@inps.it;  
 RUP:    roberto.recanatini@inps.it ; 
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giorni

1
Approntamento cantieri ed inizio lavori.

5

1
Rilievi delle apparecchiature dei quadri
generali INPS di ascoli piceno 5

2
Rilievi delle apparecchiature dei quadri
generali INPS di pesaro 5

3 Progetti specifici dei quadri elettrici 5

4
Costruzione quadri generali in labolatorio e
consegna in cantiere 30

5

Sostituzione interruttori nei quadri elettrici di
piano seminterrato, cral, terzo, quarto e
quinto/sottotetto.  INPS di ASCOLI PICENO. 20

6

Montaggio nuovo quadro generale INPS di
ASCOLI PICENO e predisposizione
generatore di emergenza per le lavorazioni
successive. 4

7

Scollegamento cavi da vecchio quadro
generale ; ricollegamenti cavi a nuovo quadro
generale; prove, messa in funzione e
riattivazione dell'energia elettrica per il
corretto svolgimento delle attività da ufficio.
Sede INPS di ASCOLI PICENO. 3

8

Predisposizione generatore di emergenza
per le lavorazioni successive, INPS di
PESARO. 1

9

Scollegamento cavi e smontaggio vecchio
quadro generale ed altri quadri vicini da
dismettere. Ricollegamenti cavi a nuovo
quadro generale; prove, messa in funzione e
riattivazione dell'energia elettrica per il
corretto svolgimento delle attività da ufficio.
Sede INPS di PESARO. 3

10

Dismissione a discarica autorizzata di tutto il
materiale elettrico smontato nelle sedi di
ascoli piceno e pesaro. 3

11

Dismissione a discarica autorizzata di tutto il
materiale elettrico smontato nelle sedi di
ascoli piceno e pesaro. 3

12
Operazioni di collaudo INPS di ascoli ed INPS 
di Pesaro. 4

13

Produzione e consegna della
documentazione tecnica, as-built,
certificazioni e Di.Co. INPS di ascoli piceno e
pesaro. 15

14 Fine lavori
15

DICEMBRE

INPS

settimane ANNO 2019Cronoprogramma Cantiere  Direzione 
provinciale INPS Ascoli Piceno e Pesaro

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBREGENNAIO

Ditta esecutrice: 
DI ASCOLI PICENO E PESARO

FEBBRAIO AGOSTO NOVEMBRE

Le lavorazioni di questo punto, dovranno essere 
eseguite esclusivamente al fine settimana, da venerdì 
pomeriggio, circa ore 14.00, a lunedì mattina circa ore 
06.00, per permettere il regolare svolgimento delle 
attività istituzionali.

Le lavorazioni di questo punto, dovranno essere 
eseguite esclusivamente al fine settimana, da venerdì 
pomeriggio, circa ore 14.00, a lunedì mattina circa ore 
06.00, per permettere il regolare svolgimento delle 
attività istituzionali.


