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.. L . 243 3173
Attivita Durata Data inizio [rata fine
Lun | Mar | ker | Gio |‘Jen | Sab Dom| Lun | Mar | ker | Gio |‘Jen | Sab

3 1 - Approntamento cantiere 12,00 26/03/19 07,/04,/19 |
[ 2 - Rimozioni infissi Piano Sottotetto 10,00 07,0419 170419

1 3 - Posa nuovi infissi Piano Sottotetto @,00 17/04/19 23/04/19

1 4 - Rimozioni infissi Piano Quarto 10,00 23/04,/19 03/05/1%

[ 5 - Posa nuovi infissi Piano Quarto 6,00 03/05/19 09,/05/19

[ & - Rirnozioni infissi Piano Terzo 10,00 09,/05/19 19/05/19

1 7 - Posa nuovwi infissi Piano Terzo 6,00 19/05/19 25/05/19

1 & - Rimozioni infissi Plano Secondo 10,00 25/05/19 04,/06,19

[ 7 - Posa nuovi infissi Piano Secondo 6,00 04,/068/19 10/06/19

[ 8 - Rirmozioni infissi Fiano Primo 10,00 10/06/19 20/06/19

[ 9 - Posa nuovi infissi Piano Primo 6,00 20/08/19 26/06/19

1 10 - Rimozioni infissi Piano Rialzato 10,00 26,/06,/19 06,0714

[ 11 - Posa nuovi infissi Piano Rialzato 6,00 06,/07,/19 1270719

[ 12 - Chiusura e sgomberc cantiere 12,00 12/07/19 24/07/19

Data Inizio Lavari
Data Fine Lavor
Durata Lavan

Totale Preventivo 1.000
Totale Preventive Progressivo 1.000
Percentuale Preventivo 1

Percentuale Preventive Progressivo 1



74 14/4 21/4 28/4 5/5
Dvam | Lun | kar | ker | Gio |‘|.-"er1 | 5ab Dl::nm| Lun | kar | ker | Gio |‘|.-"er1 | Sab D-l::nm| Lun | kar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | Sab D-l::nm| Lun | Mar | ker | Gio |‘|.-"er1 | Sab Dom| Lun | Mar | ker | Gio |‘|.-"er1
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1.100 700 11.450 2,850 7.150
2100 2.800 14,250 17.100 24.250
1 1 12 3 8
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D::nml Lun | kar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | 5ab

Dam | Lun | kar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | 5ab

Dam | Lun | mar | ker | Gio |‘|.-"er1 | 5ab

Dvam | Lun | kar | ker | Gio |‘|.-"er1 | 5ab

Dom | Lun | kar | ker | Gio

7.150
31.400

35

[
e
|
]

2,850 11.450 700 13.600
34.250 45,700 45,400 0,000
3 13 1 15
38 51 51 67
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Wen | 5ab Dl::um| Lun | Mar | ker | Gio |‘|.-"en | Sab Dl::um| Lun | Mar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | Sab Dl::um| Lun | Mar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | Sab D::nml Lun | Mar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | 5ab D::nml Lun | kar | Mer
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700 9.200 5,000 5,000 9.201

60,700 70.000 75.000 80,000 89.291

1 10 6 i} 10

67 78 83 89 99




a7

Gio | Ven | sab

D-l::nm| Lun | kar | Mer | Gio |‘|.-"er1 | Sab D-l::nm| Lun | Mar

678
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26/3/2019
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