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o Descrizione

 importo netto 

lavori del 

sottogruppo 

quota % su totale 

netto

giornate 

teoriche di 

lavorazione di 1 

squadra

settimane

2
0

0

allestimento cantiere

1 A.1.01 Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne … 4.507,54 1,06153 3,56 ## ## ## ##

2 A.1.02 Spicconatura parziale d'intonaco …….. 284,94 0,06710 0,25 ##

3 A.1.03 Rimozione controsoffitto 857,92 0,20204 0,82 ##

4 A.1.04 Rimozione di serramenti interni ed esterni  … 6.927,29 1,63138 6,55 ## ## ## ## ## ## ##

5 A.1.05 Rimozione serrande in ferro inclusa rimozione accessori 2.077,53 0,48926 2,02 ## ##

6 A.1.06 rimozione di pavimento senza recupero 4.067,49 0,95789 3,37 ## ## ## ##

7 A.1.07 Demolizione di battiscopa … 188,53 0,04440 0,17 ##

8 A.1.08 Rimozione reti tubazione di carico, scarico e terminali di imp. idrico sanitario o termico 1.132,08 0,26661 1,06 ##

9 A.2.01 Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm. e chiusure in cartongesso 6.016,40 1,41686 2,21 ## ## ##

10 A.2.02 tamponature in mattoni o cartongesso 322,73 0,07600 0,11 ##

11 A.2.03 Ricostruzione porzione di solaio zona ascensore 2.163,23 0,50944 0,89 ##

12 A.2.04 creazione copertura zona sovrastante i bagni pubblico al piano terra 3.740,69 0,88093 1,49 ## ##

13 A.3.01 Esecuzione di massetto ...  3.479,13 0,81934 0,92 ##

14 A.3.02 Esecuzione di intonaco civile ...  6.746,99 1,58892 6,09 ## ## ## ## ## ## ##

15 A.3.03 Pavimento in biancone di Trani o in Botticino 1ª scelta finitura levigata 32.344,65 7,61717 6,34 ## ## ## ## ## ## ##

16 A.3.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa … 955,92 0,22512 0,33 ##

17 A.3.05 Pavimenti e rivestimenti bagni …… 5.539,31 1,30451 2,72 ## ## ##

18 A.4.01 Rigenerazione controtelai ……….. 263,26 0,06200 0,26 ##

19 A.4.02 Vetrate esterne realizzate con profili di facciata continua semistrutturale 103.262,03 24,31823 21,74 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

20 A.4.03 Frangisole a lamelle fisse in lamiera di alluminio 6.806,97 1,60304 1,33 ##

21 A.4.04 Balaustra in cristallo e carter copertura fascione  6.907,95 1,62682 1,35 ##

22 A.4.05 F.p.o. facciata continua certificata EI60 con porta vetrata a due ante EI 60 40.390,96 9,51208 8,71 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

23 A.6.02 Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco… munite di specchiatura … 2.437,78 0,57410 0,53 ##

24 A.4.01 Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio …….. 2.866,50 0,67506 1,15 ## ##

25 A.4.02 Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio e laminato …….. 10.542,81 2,48283 3,10 ## ## ##

26 A.5.01 Stuccatura parziale o totale di superfici interne 2.142,99 0,50468 1,47 ## ##

27 A.5.02 Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, e carteggiatura  ...  2.457,36 0,57871 2,12 ## ## ##

28 A.5.03 Tinteggiatura  con pittura lavabile, incluso fissativo, e carteggiatura  ...  5.684,07 1,33860 5,02 ## ## ## ## ##

29 A.6.01 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ad isola 8.680,00 2,04414 2,55 ## ## ##

30 A.6.02 Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in alluminio 60x60 165,75 0,03903 0,06 ##

31 A.6.03 Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso 233,68 0,05503 0,18 ##

32 A.7.01 Realizzazione di gruppo bagni  idoneo per l’uso da parte dei disabili piano terra 4.611,70 1,08606 1,42 ## ##

33 A.7.02 Realizzazione di gruppo bagni  idoneo per l’uso da parte dei disabili piano ammezzato 6.458,30 1,52093 1,95 ## ##

34 A.8.01 F.p.o. di pedana elevatrice 12.641,78 2,97714 3,68 ## ## ## ## ##

35 EL.01 Rimozione impianto elettrico esistente 2.695,21 0,63472 2,37 ## ## ##

36 EL.02 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente 5.090,36 1,19878 4,22 ## ## ## ## ##

37 EL.03 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso 1.743,64 0,41063 1,45 ## ##

38 EL.04 Fornitura e posa in opera di passerella passacavi 603,48 0,14212 0,30 ##

39 EL.05 Linee elettriche 4.022,11 0,94721 2,43 ## ## ##

40 EL.06 Rete Fonia e Dati 5.345,17 1,25879 2,44 ## ## ##

41 EL.07 Punti di utilizzazione 5.995,14 1,41186 1,92 ## ##

42 EL.08 Lettore badge 434,92 0,10242 0,04 ##

43 EL.09 Blindosbarra 707,70 0,16666 0,21 ##

44 EL.10 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare di lunghezza 13 metri 7.518,37 1,77058 0,37 ##

45 EL.11 Fornitura di apparecchio lineare di lunghezza 9 metri 10.836,94 2,55210 0,64 ##

46 EL.12 Fornitura e posa in opera di sospensione tipo Channel S Up C-LED 2.146,98 0,50561 0,06 ##

47 EL.13 Fornitura e posa in opera di apparecchio a parete/plafone tipo Easy-S LED quadrato 4.877,90 1,14875 0,29 ##

48 EL.14 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a led ad incasso 1.279,60 0,30135 0,38 ##

49 EL.15 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 11W 1.393,15 0,32809 0,41 ##

50 EL.16 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 24W 911,61 0,21468 0,21
##

51 EL.17 Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione emergenza 290,04 0,06830 0,05 ##

52 EL.18 Punti luce 821,02 0,19335 0,53 ##

53 EL.19 Utilizzatori impianti ausiliari 1.292,25 0,30433 0,65 ##

54 EL.20 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico da parete 9.026,68 2,12578 0,78 ##

55 EL.21 Fornitura e posa in opera di Quadro gruppo condizionamento 973,19 0,22919 0,10 ##

56 EL.22 Armadio da pavimento in lamiera metallica  per Fonia e Dati 5.194,38 1,22328 1,13 ## ##

57 C..1.01 Rimozione di condizionatore autonomo multisplit ….. 1.234,08 0,29063 0,96 ##

58 C..1.02 Realizzazione impianto di climatizzazione tipo VRV con unità motocondensanti esterne a pompa di calore e U.i.31.324,24 7,37686 2,30 ## ## ##

59 C..1.03 Realizzazione impianto di rinnovo aria ambiente. 16.028,59 3,77474 2,63 ## ## ##

60 C..1.04 Fornitura e posa in opera di barriera d'aria 604,66 0,14240 0,16 ##

61 C..1.05 Realizzazione di circuiti frigoriferi per il collegamento delle unità motocondensanti esterne alle unità interne3.449,17 0,81228 1,21 ## ##

62 C..1.06 Realizzazione di impianto scarico condensa composto da tubazione in PVC rigido. 881,25 0,20753 0,51 ##

smantellamento cantiere e pulizia

424.628,09 100,00000 124,27
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