
 

 

 

Data di pubblicazione: 25/10/2021
Nome allegato: Cronoprogramma lavori_signed.pdf
CIG: 893992537E;
Nome procedura: Lavori di risanamento conservativo,
sostituzione dei tre impianti elevatori A, B e D e lavori accessori
sull'impianto C, all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in
Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il “Baricentro” -
Torre D



n.
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n.
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rt
ic
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o Descrizione

 importo netto 
lavori del 

sottogruppo 

quota % su totale 
netto

 costo della 
manodopera 

giornate teoriche 
di lavorazione di 

1 squadra

settimane

1 elaborazione progetti d'officina e cantierabili dei tre impianti 0,00 0,0000

2 approvazione progetti ed eventuali osservazioni 0,00 0,0000

3 recepimento modifiche da parte dell'Appaltatore 0,00 0,0000

4 produzione impianti 0,00 0,0000

7 A.1.01 Rimozione impianti A e B 6.312,00             1,44347 3.156,00 8,95 1262,4000

8 A.1.02 Rimozione impianto D 3.156,00             0,72173 1.578,00 4,47 631,2000

9 A.1.03 Taglio a sezione obbligata per allargamento vani porta impianto D 1.662,08             0,38009 1.228,22 3,48 415,5200

10 A.1.04 Demolizione dei nove plinti posizionati nel fondo fossa ascensore e ripristino del pavimento 1.443,06             0,33001 1.033,08 2,93 481,0200

11 A.1.05 rimozione rivestimenti e soglie in marmo 1.358,34             0,31063 1.101,62 3,12 339,5850

12 A.1.06 Fornitura e posa in opera di soglie in pietra di Trani 2.110,25             0,48258 1.350,56 3,83 527,5625

13 A.1.07 stuccatura parziale, fissativo e tinteggiatura con idropittura vani interni 18.265,94           4,17716 13.699,45 38,83 913,2970

14 A.2.01 Nuovo impianto A 117.120,13        26,78373 7.027,21 19,92 5856,0065

15 A.2.02 Nuovo impianto B 117.120,13        26,78373 7.027,21 19,92 5856,0065

16 A.2.03 Nuovo impianto D 126.579,57        28,94697 7.400,28 20,98 6328,9785

17 A.2.04 imbotti esterni porte di piano 35.100,00           8,02688 2.106,00 5,97 5850,0000

18 A.2.05 adeguamento locale macchine 5.853,40             1,33859 292,67 0,83 5853,4000

19 A.2.06 oneri progettazione, spese enti verificatori, ecc 1.200,00             0,27442 0,00 1200,0000

smantellamento cantiere

437.280,90 99,99999 47.000,30 133,23
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CRONOPROGRAMMA LAVORI 

33241510 21 2991 2

squadra composta da n° 1 operaio specializzato e n° 1 manovale per un costo giornaliero di 352,80 €

6 7 3112 13 17 18 19 25 26115

INPS - Coordinamento regionale tecnico edilizio

Rifacimento della pavimentazione esterna e risanamento conservativo della zona uffici del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli 
atti cartacei
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