
ALLEGATO “A”

Comune di Varese
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Direzione Provinciale di Varese - Ristrutturazione funzionale - lotto 1°

COMMITTENTE: INPS

CANTIERE: Via Volta, 5, Varese (VA)

Milano, 05/01/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Danza Leopoldo)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE

(Direttore pro-tempore Quattrone Giuliano )

_____________________________________

Geometra Danza Leopoldo
Via Maurizio Gonzaga 6
20123 Milano (MI)
028893205 - 028893344
leopoldo.danza@inps.it

.
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Rimozione di impianto elettrico 1 g

Rimozione totale di quanto presente nei negozi e sottonegozi 3 g

Rimozione di serramenti 2 g

Rimozione di controsoffittature 3 g

Rimozione di pareti mobili e attrezzate 3 g

Rimozione di pavimenti, massetti, rivestimenti e zoccolini 10 g

Demolizione edili varie 11 g

Opere edili varie 15 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 3 g

Fornitura e posa in opera di sanitari e attrezzature per disabili 16 g

Posa di pavimenti, rivestimenti e zoccolinoi 15 g

Realizzazione di pareti in cartongesso e intonaci 7 g

Revisione infissi esterni e verniciatura 19 g

Davanzali e corrimano 2 g

Realizzazione di controsoffitto 25 g

Fornitura e posa di serramenti esterni 11 g

Fornitura e posa di porte interne - porte tagliafuoco 8 g

Rimozione di impianto cdz 2 g

Realizzazione di impianto elettrico e dati 31 g

Realizzazione di nuovo impianto cdz 23 g

Tinteggiature 10 g

Smobilizzo del cantiere - pulizia finale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = PIANO TERRA/AMMEZZATO
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