Diagramma di Gantt

Comune di

TRENTO

Provincia di

TN

Committente
I.LN.P.S.- Direzione Trentino A.A. - Direttore: dott. M. Zanotelli

Cantiere
Stabile I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P.



Legenda Colore Impresa

Nessuna impresa associata

Impresa Edile

Impianti idraulici

Impianti Elettrici e cablaggio

Impresa Pitture

Serramentista



Lavaraziore Diurats D ata inizio Drata fine 131 - 261 - 242 - 32 -
Damn | Lun | Mar | Mer | Gio | Yen | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Yen | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Yeh | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Yen | Sab
El P9 1 - Accantieramento e predisposizione cantiere 5,00 200114 250114 f———]
1.1 -Allestimento di depoziti di waria natura e genere 2,00 200114 220114
1. 2-Allestimento impianto elettico di cantiere 1.00 220114 230114
M 1. 3-Installazioni di macching ed attrezzature di cantiere 1.00 23014 24014
M 1. 4-Cartell di obbliga in allurinio 1.00 240114 250114
M 1. 5-Cartell di pericala in alluminio 1.00 240114 250114
=l P 2 - Seqregazione aree/recinziong 6,00 200114 260114 ]
1 -Fomazione di recinzione di cantiers .00 200114 23014
M 2 2-Delimitazione aree pericolose - percors prokett 3.00 230114 260114
=l Py 3 - Demaolizioni & Smontaggi 10,00 270114 07 0214
31 -Dizmizsione e seziohamento impiant elettrici 280 270114 290114
3 2-Dizmizsione e seziohamento impianti termoidralici 280 290114 00214
3 3-Demolizione a mano muratura 250 o3oz14 0a0214
3 4 - Rimoziohe seramenti interni ed esterni 150 0a0214 avo214
=l PY 4 - Siztemazione della terrazza - parcheaaio carrabile 20,00 100214 050314
B 1. 1 -Bamiera di pratezione anticaduta 2,00 100214 120214
4. 2-Rimozione infermate e parapett 1.00 120214 130214
B 1. 3-HRimoziohe manto & quaina 6,00 130214 200214
4 4-lzolament & impermeabilizzazioni 5,00 200214 260214
M 1. 5-Realizzazione pavinmentazione industriale 6,00 260214 050314
=l PY 5 - Ezecuzione pareti divisorie 5,00 030314 0s0314
5. 1 -Egecuzione pareti divigone in muratura 5,00 030314 naost4
=l P9 B - Ezecuzione impianti 125,00 100314 0zoa14
B 6.1 -Assiztenze murarie agli impianti 23,00 100314 050414
BN 6. 2-Eszecuzione impianto elettico 113.00 240314 0zoa14
Bm . 3-Realizzazione impianta idro-termo-zanitario 35,00 100314 190414
Bm . 3-Realizzazione impianta idro-termo-zanitario 11.00 230614 050714
= P 7 - Esecuzione delle finiture 53.00 210414 210614
M 7.1 -Eszecuziohe dei sottofondi 250 210414 00414
7 2-Ezecuziohe intonaci interni 250 00414 100514
B 7. 3-Posapaviment e rivestimenti 11.00 120514 240514
7. 4-Tinteqgiature interne 11.00 260514 07 0614
B 7. 5-Ezecuzione pareti divizone modulan prefabbricate 11.00 030614 210614
=l Y 8- Siztemazione della pavimentazione esterna pedonale 17.00 07 0714 260714
B 3. 1-Lievo accurato pavimentazione 3.00 07 0714 100714
m 8 2-Demolizione masset .00 a7 or14 100714
BE 3. 3-Posain opera guaina impermeabilizzante & isolante 3.00 100714 130714
8 4-Eszecuziohe dei sottofondi 500 140714 130714
B 3. 5-Posapavimentaziohe 5,00 210714 260714
=l P9 3-Posza dei zeramenti 11.00 280714 o3os14
B 3. 1 - Semramenti inkerni 500 280714 020814
B 3 2-Semament esterni 500 040814 o3os14
=l P9 10 - Smontaggio del cantiere 8.00 110314 200314
M 10, 1-Rimozione delle macchine 200 110814 130814
M 10, 2-Rimozione impianto di cantiers 2.00 130814 150814
B 0. 3-Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti. 4,00 150314 200314

B 171 - Muowva Lavorazione P.S.C 050 oao414 030414



16/2

16/3

Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2342
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2/3
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

9/3
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2343
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

3043
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

Dam




E/4
Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

1344
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2044
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2744
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

4/5
Dom| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

1145
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

18/5
D0m| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

Darn | Lun




25/4

M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

1/6
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

8/6
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

15/6
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2206
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

2946
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

B/7
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

Du:um| Lun | M ar




1347

1048

1748

Mer | Gio |Ven | Sab

2047
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

277
Du:um| Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | Sab

/8
Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio |Ven | Sab

Du:um| Lun | Mar | Mer | Gio |Ven | Sab

Du:um| Lun | M ar | Mer | Gio




