
ID Nome attività Durata

1 RAMPA ESTERNA 28 g

2 Allestimento cantiere esterno rampa 2 g

3 Realizzazione struttura portante 10 g

4 Realizzazione rivestimento in pietra della rampa 5 g

5 Fornitura in opera di griglia pedonale accesso al fabbricato 3 g

6 Fornitura in opera parapetti rampa 5 g

7 Fornitura in opera segnaletica sicurezza e informativa 1 g

8 Pulizia e rimozione cantiere 2 g

9 URP 158 g

10 Allestimento cantiere interno 3 g

11 Rimozione arredi e varie 2 g

12 Rimozione e adattamenti pareti mobili esistenti 5 g

13 Rimozione controsoffitti 10 g

14 Rimozione fan coils 10 g

15 Rimozione UTA e canali 10 g

16 Rimozione quadri elettrici 10 g

17 Disattivazione impianto sprinkler 5 g

18 Lucidatura pavimenti float da conservare 5 g

19 Rimozione pannelli del pavimento float 5 g

20 Adeguamenti e rimozioni rete elettrica sotto pavimento 10 g

21 Verifica rete distribuzione climatica sotto pavimento 10 g

22 Trasporti a discarica materiali risulta URP 4 g

23 Esecuzione impianto elettrico sotto pavimento 10 g

24 Fornitura in opera  di nuova UTA 10 g

25 Esecuzione canali espulsione aria impianto climatico sotto
pavimento

15 g

26 Rimontaggio pannello pavimento float 5 g

27 Esecuzione impianto elettrico e emergenza sopra pavimento e
a soffitto

10 g

28 Esecuzione canali impianto climatico immissione aria a soffitto 40 g

29 Esecuzione impianto VRV (unità esterna  e tubazioni) 30 g

30 Esecuzione impianto VRV (unità interna  e tubazioni) 10 g

31 Esecuzione locale quadri elettrici e controllo URP 20 g

32 Esecuzione impianto rilevazione incendi e apertura evacuatori
di fumo

10 g

33 Opere murarie di chiusura e confinamento impianti
(cartongesso)

10 g

34 Tinteggiature pareti e pilastri 10 g

35 Rimontaggio controsoffitti metallici 20 g

36 Fornitura in opera nuovo corpi luminosi 20 g

37 Fornitura in opera nuovi fan coils 20 g

38 Fornitura in opera nuove pareti mobili 20 g

39 Rimontaggio arredi di sportello ex INPDAP 15 g

40 Cablaggi finali impianti elettrici sulle nuove pareti mobili e sugli
sportelli

5 g

41 Fornitura in opera segnaletica sicurezza e informativa 5 g

42 Pulizia e rimozione cantiere URP e bagno impiegati 4 g

43 COLLAUDI 5 g

44 Collaudo impianti elettrici 5 g

45 Colaudo impianto CDZ 5 g

46 Collaudo architettonico 2 g
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