
CRONOPROGRAMMA 

PIANO TERRA e 
VANO SCALA

1 ACCANTIERAMENTO

2 DEMOLIZIONI

3 MURARIE

4 IMPIANTISTA

5 PITTORE

6 SERRAMENTI

7 PULIZIA LOCALI   

3°   PIANO

1 ACCANTIERAMENTO

2 DEMOLIZIONI

3 MURARIE

4 IMPIANTISTA

5 PITTORE

6 SERRAMENTI

7 PULIZIA LOCALI   

2°   PIANO

1 ACCANTIERAMENTO

2 DEMOLIZIONI

3 MURARIE

4 IMPIANTISTA

5 PITTORE

6 SERRAMENTI

7 PULIZIA LOCALI   

1°   PIANO

1 ACCANTIERAMENTO

2 DEMOLIZIONI

3 MURARIE

4 IMPIANTISTA

5 PITTORE

6 SERRAMENTI

7 PULIZIA LOCALI   

9 SMOBILIZZO CANTIERE
3

DESCRIZIONE LAVORI 4° mese 5° mese 3° mese1° mese 2° mese


