
 

 

 

Data di pubblicazione: 09/05/2022
Nome allegato: Estratto CSA art. 11 - 12.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Indagine di mercato per l'individuazione degli
Operatori economici da invitare alla procedura negoziata da indire
ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del D.L. n.
77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l’affidamento di "Lavori di manutenzione straordinaria per la
sostituzione degli infissi esterni della sede INPS di Messina, Via
Vittorio Emanuele II, n. 100".



- CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE  

- Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori  

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore;  

Entro i suddetti 45 giorni, l’impresa dovrà admpiere a tutte le fomalità propedeutiche e necessarie alla 

suddetta consegna.  

Nello specifico dovrà:  

- Produrre e consegnare al RUP e/o alla D.L., immediatamente dopo la firma del contratto, la cartella RAL 

dei colori da sottoporre alla Soprintendeza dei Beni Culturali per la scelta di uno o più colori così come 

meglio indicato all’art. 59 del presente Capitolato;  

- Produrre immediatamente dopo le indicazioni della Soprintendenza uno o più campioni degli infissi così 

come meglio indicato all’art. 59 del presente Capitolato;  

- Attivitarsi ed ottenere le autoirzzazioni comunali per l’occupazione del suolo pubblico o qualsiasi altra 

autorizzazione necessaria;  

2. La consegna avverrà con le modalità prescritte dall’art.5 del D.M.49/2018 che si richiama integralmente.  

3. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.n.50/2016; in tal caso il Direttore 

dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.  

4. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero, nel 

caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà 

svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà 

disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa 

sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.  

5. In caso di consegna parziale, l’esecutore è tenuto nella redazione del programma di esecuzione dei lavori a prevedere 

la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal 

programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina sulle sospensioni a norma del 

presente capitolato speciale.  

6. Nel caso di consegna parziale la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella 

dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

7. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei 

Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 

cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

8. L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In 

caso di ritardo sarà applicata la penale di cui all’art. 14 del presente capitolato speciale d’appalto.  

9. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore può chiedere di 

recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di 

accoglimento l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente 

sostenute e documentate. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 

l’Appaltatore non ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.  

10. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 

dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 

personale che a quello delle imprese subappaltatrici.  

11. Nel processo verbale di consegna di cui al comma 1 dovrà contenere i seguenti elementi:  
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli 

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;  



b) l’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei 

lavori dell’esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a 

disposizione dell'esecutore;  

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo 

l'ipotesi di cui al comma 13, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.  

12. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi 

e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.  

13. Qualora la consegna sia eseguita d’urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/20016, il processo 

verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in 

relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei 

lavori revoca le eventuali limitazioni.  

14. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso 

decorre il termine utile per il compimento dei lavori.  

15. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme 

all'esecutore, ove questi lo richieda.  

16. La consegna dei lavori potrà eventualmente farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale qualora la 

natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole 

parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.  

17. Qualora per esigenze proprie dell’Amministrazione, al fine di garantire la non interruzione di pubblico servizio 

nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavori debbano essere svolti, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, per fasi anche non contemporanee che interessino parti delle aree o luoghi oggetto d’appalto, 

la direzione lavori provvederà, con appositi ordini di servizio, ad affidare all’esecutore come aree di cantiere le 

specifiche aree di cantiere ed a riprenderle a fine fase, senza che l’Appaltatore possa avanzare lamentele o pretese al 

riguardo, rimanendo in capo a quest’ultimo l’onere di del programma di esecuzione dei lavori.  

 

- Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori- durata giornaliera dei lavori – lavoro notturno e festivo  

18. Il tempo utile per ultimare le varie fasi dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, eventualmente escludendo i tempi necessari e residui per le 

eventuali autorizzazioni.  

19. Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 

dell’incidenza di sfavorevole andamento stagionale.  

20. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i 

lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del 

responsabile del procedimento ne da’ ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi. Qualora per 

cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto 

del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e 

nei giorni festivi. 

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste 

dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.  

Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto. 
 


