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Sede: Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - Via Fortezza, 11 Milano 
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Contratto: N. 11412 del 13/06/2018 
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VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 
 

 

 

Premesso:  
 

- che sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla Ditta ivi indicata per l’importo di                      

€ 346.106,39; 

 

- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al 

progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e 

non prevedibili in fase di progettazione, (art. 106 comma 1 lettera c) e successivo 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016) e pertanto per la loro esecuzione e relativa 

contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari; 

 

- sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari che, come da condizioni di contratto, 

sono soggetti al ribasso d’asta offerto del 30,11%. 
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                                ELENCO NUOVI PREZZI 

 

ART. 
DESIGNAZIONE                          

DEI LAVORI 
UNITÀ Q.tà P. U. O.S. IMPORTO 

  

NP 1  
   

Verniciatura con prodotti 

epossidici bicomponenti, ciclo 

completo composto da una 

mano di primer idoneo e almeno 

due mani di resine epossidiche 

mq 10 24,46 17,15 261,76 

NP 2 

Sanificazione pareti vano 

ascensore con pitturazione 

compreso piani di lavoro e 

ponteggi 

A 

corpo 
1 2.795,60 196,00 2.991,60 

NP 3 

Ricerca quali-quantitativa fibre 

amianto in campioni massivi, 

tramite tecnica MOLP. FT-IR, 

compreso il prelievo dei 

campioni ed il trasporto degli 

stessi in laboratorio 

n. 3 174,72 22.97 547,14 

NP 4 

Rimozione di vecchi canali d'aria 

in metallo con abbassamento, 

carico e trasporto in discarica, 

compresi piani di lavoro 

A 

corpo 
1 384,39 26,95 411,34 

NP 5 

Opere elettriche, modifiche 

migliorative dei sistemi di 

accensione, ricerca guasti su 

circuiti alimentazione torrette a 

pavimento gruppi prese, 

successivo ricollocamento e 

spostamenti logistici per le 

nuove postazioni, controllo 

collegamento rete dati dal rack 

alle postazioni lavoro. 

A 

corpo 
1 2.096,70 147,00 2.243,70 

Importo TOTALE al netto del ribasso - Oneri sicurezza inclusi  € 6.455,55 

 

Per quanto sopra: le modifiche alle lavorazioni, e l'introduzione dei nuovi prezzi 

riportati nel presente verbale, alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il 

contratto indicato a margine poiché determinano una variazione in aumento del                        

3,54 %. 
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Pertanto l’importo contrattuale diviene € 357.505,36; tale importo è 

comprensivo di lavori aggiuntivi (Nuovi Prezzi), incrementi per eccedenze voci CME art. 

59-69-70-71-72 e 73 e di opere in detrazione (voce CME art. 136) secondo quanto 

evidenziato nel “Quadro di Raffronto” e quanto riportato nella relazione tecnica di perizia 

migliorativa. 

 

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a 

questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è 

impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l’INPS (stazione appaltante) 

dopo l’approvazione dei propri Organi competenti. 

 

Milano li, 22/03/2019 

             

 f.to La Ditta 

     Quadrifoglio S.r.l.         f.to il Direttore dei Lavori 

                                            geom. Gaetano A. Praticò 

  

   

 

     f.to Il Responsabile del Procedimento   

            ing. Demetrio G. Passaniti 

 

 

 

               f.to Giuliano Quattrone 

                     direttore regionale 
 

 


