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Sede: sede provinciale di SONDRIO 

Oggetto: Trasformazione della centrale termica da gasolio a metano  

Ditta: CANALI GIOVANNI S.r.l., 

Contratto: INPS.4980.16/05/2018.0009519 

CIG: 7287767793 

CUP: F74E17000680005 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE   N. 1 

 

 

Premesso:  

 

- che sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla Ditta ivi indicata per l’importo                                                 

di  €. 42.060,72 

 

- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni 

al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non 

riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione poiché si è evidenziato  la 

non disponibilità sul mercato delle caldaie inizialmente previste in appalto, (art. 

106 comma 1 lettera c) e successivo comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016),  

quindi si è prevista una variante migliorativa - fornitura di una caldaia a 

condensazione ad alta efficienza in energetica - senza variazione dell’importo 

contrattuale e con risparmio futuri sui consumi.  

- tutto ciò premesso  con il presente atto  si conviene quanto segue: 

 

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con 

firma del presente atto, assume l’impegno di ACCETTARE l’esecuzione delle 

variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione 

alcuna i lavori aggiuntivi,  
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Inoltre: 
 

DICHIARA E SI IMPEGNA 

 

Per effetto dei diversi lavori, si concede una proroga di 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.  

 

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga 

restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di 

accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l’INPS 

(stazione appaltante) dopo l’approvazione dei propri Organi competenti.  

 

Milano, li 01/10/2018 

      

     La ditta Canali Giovanni SRL                     IL Direttore dei Lavori

                              Gigliotti Giuseppe 

  

 

    

        

      Il Responsabile del Procedimento   

         ing. Demetrio G. Passaniti 

 

 

 

 

                  Giuliano Quattrone 

                  direttore regionale 

 

 


