
 

 

 

Data di pubblicazione: 24/10/2018
Nome allegato: CRONOPROGRAMMA -SOSTITUZIONE INFISSI
ESTERNI - VARESE.pdf
CIG: 7638170149 (1);
Nome procedura: Lavori di sostituzione infissi esterni ai piani 1°,
2° e 5° presso la Direzione Provinciale di Varese via Volta, 5



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VARESE SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI
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N. gg. N. TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 1 5 5 X X X X X

2 5 20 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 25 7 31 X X X X X X X

4 12 33 44 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 45 1 45 X

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Situazione - Normale 

Situazione critica 1° livello  - Bassa

Situazione critica 2° livello  - Media

Situazione critica 3° livello - Alta
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Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e costi.
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SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI

Trasporto a rifiuto c/o discariche materiale proveniente da 

demolizioni e rimozioni.

Fornitura e posa in opera di  nuovi infissi esterni, materiale 

pino lamellare FJ bicolore interno laccato RAL 9002 ed 

esterno marrone RAL 8016; spessore e larghezza mm 68 x 

mm 81. 

Pulizia finale in ambienti utilizzati, con eventuale spostamento 

degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente 

quali carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc.

CRONOPROGRAMMA  LAVORI                              
Direzione  Provinciale INPS di VARESE                                                                                                                                                         

SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI                                                            

AI PIANI: Amm.to -1° -2° -3° -4° e 5°

 INIZIO lavori (presumibile)  il 01/05/2019                                                        

FINE lavori il 14/06/2019                                                                      

(giorni continuativi  n. 45)

   FASI LAVORATIVE

Giorni lavorativi effettivi  (esclusi  gg. di Sabato e Domenica) 33

Giorni naturali consecutivi 45

SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI - INDICI DI ATTENZIONE

Fine lavori 14/06/19

45

Inizio dei lavori (presumibile) 01/05/19

*  Massima Attenzione

COMMITTENTE:  DIREZIONE REGIONALE INPS LOMBARDIA

Operazioni necessarie  di protezione di:  pavimenti, arredi 

fissi e mobili,  e quant'altro, durante i lavori di 

rimozione/montaggio infissi con teli di polietilene.

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, 

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse 

mostre, controtelai, imbotti ecc.
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DATI

Giorni naturali consecutivi assegnati

1

2

3

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Milano

Il Tecnico: Geom. Gaetano Antonio Praticò  

Il presente cronoprogramma lavori è basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto è compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza settimanale al Coordinatore  per l'esecuzione  dei lavori gli scostamenti o modifiche  rispetto a quanto programmato.

Committente: Direzione Regionale INPS Lombardia - Milano Coordinamento Regionale Tecnico edilizio Geom. Gaetano Antonio Praticò


