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RELAZIONE TECNICA E DI CRONOPROGRAMMA 

PREMESSA 

Il presente progetto descrive gli interventi necessari per eseguire i lavori di manutenzione 

ordinaria presso il Convitto INPS “Don Luigi Sturzo” in Via delle Industrie n. 9 Caltagirone. 

Si tratta di un intervento conservativo di manutenzione ordinaria che prevede opere di 

verniciatura elementi in ferro, tinteggiature interne e lavori di ripristino edile a spot nelle varie zone 

della struttura  

I documenti preliminari e le disposizioni del RUP Geom. Roberto Schillaci, hanno fissato così 

come inserito e finanziato nell’elenco annuale 2018 l’importo massimo disponibile del progetto in €. 

85.000,00 circa e pertanto, lo stesso è stato redatto tenendo conto di tale somma a disposizione. 

INTERVENTI IN PROGETTO 

Come evidenziato in precedenza, la natura degli interventi previsti dal presente progetto sono rivolti 

alla conservazione della struttura comprendente la ripresa e verniciatura delle scale esterne di 

emergenza in ferro, della tinteggiatura di pareti e soffitti di alcuni ambienti interni, della ripresa 

della guaina delle terrazza, della sostituzione di tratti di pavimento in linoleum, sostituzione di vetri 

sopra porte interne non a norma di sicurezza e di interventi di piccola e media entità edile finalizzata 

al ripristino delle condizioni di carattere igienico-sanitarie ed eliminazione possibili fonti di 

pericolo. 

COSTO DELL’OPERA 

Il costo delle opere da realizzare, per il quale si rimanda al computo metrico estimativo è stato 

valutato sulla scorta dei prezzi desunti dal “Nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici della 

Regione Siciliana del 2018” e per le voci mancanti, sono state elaborate opportune analisi dei prezzi 

elementari.  

Il progetto è stato redatto dello scrivente  Geom. Giuseppe Pulvirenti  

L’importo dell’opera è stato quantificato complessivamente in €. 69.141,52 comprensivo degli 



 

 

 

oneri della sicurezza pari ad €. 960,06,  oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione. 

L’importo a base d’asta pari a €. 68.141, 52. 

 RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

In applicazione del nuovo Regolamento di Attuazione degli artt.33 e 40 del D.P.R. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive 

modificazioni” è stato redatto il cronoprogramma dei lavori.  

Qui di seguito sono descritte le metodologie che sono state seguite per la redazione dello stesso.  

Per il calcolo del tempo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera, si è proceduto nel 

seguente modo:  

 per ognuna delle categorie di lavoro presenti nel cronoprogramma, nota l’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera, calcolata nell’apposito elaborato “Quadro incidenza 

percentuale manodopera” cui si rimanda, è stato calcolato l’importo relativo alla manodopera;  

 dividendo quest’ultimo per il costo orario della squadra tipo ipotizzata,(N°1 operaio 

specializzati e N°1 operaio comune) è stato determinato il numero di ore necessarie alla lavorazione, 

che diviso per il numero di ore lavorative giornaliere (8), ha determinato la durata in giorni della 

lavorazione;  

Una volta così calcolati i tempi relativi alle singole categorie, necessari alla realizzazione delle 

varie lavorazioni, si è stabilita la successione temporale delle stesse, secondo i criteri e le modalità 

dettati dalle necessità costruttive, di sicurezza e di praticità.  

Da tale cronoprogramma, tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli per l’apertura e di 

chiusura cantiere, delle lavorazioni di miglioramento e di dettaglio, tenendo conto delle lavorazioni 

esterne,  ai sensi comma 3 art.40 del Regolamento LL.PP., è risultata una durata dei lavori di gg.80 

lavorativi, naturali, successivi e continuativi.  

       


