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 Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)
OGGETTO: Lavori di Bonifica e Razionalizzazione dell’Autorimessa a servizio dell'edificio sito

in Via Beccaria 29 - 00196 Roma

COMMITTENTE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

CANTIERE: Via Cesare Beccaria 29 , Roma ($EMPTY_LAV_08$)

Roma, lì 28/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto PLACIDI Angelo)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Direttore Centrale Patrimonio ed Archivi  – Rappresentante  Legale Fiorino

Giorgio)

_____________________________________

Architetto PLACIDI Angelo
Viale Aldo Ballarin 42
00142 Roma (RM)
0659054175 - $EMPTY_CSP_10$
angelo.placidii@inps.it
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Nome attività Durata

ACCANTIERAMENTO 9 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Movimentazione di materiali in cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

LAVORAZIONI AUTORIMESSA 39 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 1 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 1 g

Rimozione di pavimenti interni 10 g

Rimozione di massetto 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Posa di pavimenti per interni 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Realizzazione della recinzione provvisoria metallica e degli accessi al cantiere1 g

CHIUSURA CANTIERE 3 g

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 1 g

Smontaggio della recinzione provvisoria metallica e degli accessi al cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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