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OGGETTO: Lavori di adeguamento gruppi pressurizzazione impianto 

spegnimento water mist e naspi. Stabile di via Libertà, 137 - 

Catania. 

 

 

 
 
 

Allegato. 2.6 – CRONOPROGRAMMA CON FASI DI 
LAVORAZIONI 

 
Palermo 02 dicembre 2019 

 

 

Committente 

INPS Direzione Regionale della Sicilia 

Il responsabile unico del procedimento 

Geom. Giuseppe Pulvirenti 

 

 
 

 

Progettista 

Ing. Michele Cannizzaro 
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Durante la fase delle lavorazioni dovrà essere garantita l’attività d’ufficio presente, pertanto la durata delle lavorazioni prevista è di 180 giorni. Se Durante le 

lavorazioni si valuterà una condizione diversa che incide sulle fasi lavorative si provvederà a variare il seguente cronoprogramma concordandolo con la D.L. 

e il Direttore della Sede  

 

Fasi di lavorazioni 
 

Descrizione dell’intervento 

 

Anno 2020 interventi  

settimana 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Preparazione area cantiere generale X              
Preparazione cantiere  gruppo Water Mist X              
Sistemazione gruppo Water Mist  X X             
Scarico acqua zona gruppo Water Mist X X             
Prove di funzionamento e collaudo sul gruppo Water Mist dopo rilascio 

dichiarazioni di conformità ed istruzioni 
X  X            

Collocazione della struttura metallica a protezione del gruppo Water Mist   X X           
Smontaggio cantiere gruppo Water Mist    X           
Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine dei lavori (prima fase) e 

richiesta autorizzazione ad iniziare i lavori di protezione passiva al piano 
secondo interrato 

 
   X          

Preparazione cantiere e inizio lavori di protezione passiva che interessano 
il piano secondo interrato 

     X         

Lavorazioni di protezione passiva che interessano il piano secondo 

interrato 
     X X X X      

Fine dei lavori e rilascio di dichiarazioni di corretta posa dei dispositivi e 

materiali di protezione passiva 
        X X     

Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine dei lavori di protezione 

passiva e richiesta autorizzazione ad iniziare i lavori di fornitura e 

collocazione del gruppo elettrogeno con relativi impianti connessi 

         
X X    

Preparazione cantiere ed inizio lavori gruppo elettrogeno       X X   X X   
Lavorazione relativa al gruppo elettrogeno ed agli impianti collegati        X X   X X X 
         X      
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Fasi di lavorazioni 
Descrizione dell’intervento 

 

Anno 2020 interventi  

settimana 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Lavorazione relativa al gruppo elettrogeno ed agli impianti collegati X              
Fine lavori gruppo elettrogeno ed impianti collegati X X             
Consegna documentazione di legge 37/2008 ed istruzioni al D.L. prove di 

collaudo al fine di attestare la fine di questa fase lavorativa e 
 X X            

Comunicazione alla Direzione Provinciale del fine lavori fase gruppo 

elettrogeno ed inizio lavori camino di ventilazione  
  X X           

Preparazione cantiere ed inizio lavori camino di ventilazione    X X          
Lavori inerenti il camino di ventilazione     X X X X X      
Fine lavori con rilascio della documentazione di legge 37/2008 ed istruzioni 

al D.L ed prove di collaudo al fine di attestare la fine della fase lavorativa   
        X X     

               
               
               
               
               
               
               

 

Durante le fasi di lavorazioni vi sono dei periodi di attesa dovute a comunicazioni e ad autorizzazioni che l’impresa deve rispettare, inoltre per ogni fase di lavoro sono previste delle prove 

di funzionamento e controllo della documentazione di legge che sono soddisfatte non consento di passare alla fase successiva e fanno allungare i tempi di esecuzione con l’applicazione 

delle penali di contratto. 


