
 

 

 

Data di pubblicazione: 30/12/2020
Nome allegato: PSC Gantt.pdf
CIG: 8550166C2E (unico);
Nome procedura: Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di «Stabile INPS di
via Diaz n. 23, Enna. Lavori per la sostituzione dell'impianto di
climatizzazione a pompa di calore



GIORNI 46 47 48 49 50 51 2 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  6   LAVOR. Corpo Alto  Piano secondo  Aree "A "

  6 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  6 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  6 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  6 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  6 .  5      Ricablaggi elettrici

  6 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

  7   LAVOR. Corpo Alto  Piano secondo Aree "B"

  7 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  7 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  7 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  7 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  7 .  5      Ricablaggi elettrici

  7 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 19   LAVOR. Corpo Alto  Piano terzo Aree "A"

  9 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  9 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  9 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  9 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  9 .  5      Ricablaggi elettrici

  9 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

  9   LAVOR. Corpo Alto  Piano terzo Aree "B"

  9 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  9 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  9 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  9 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  9 .  5      Ricablaggi elettrici

  9 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

GG. 11

GG. 11

GG. 11

GG. 11



GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  1   Accantieramento e predisposizione cantiere GG. 1
  1 .  1      Allestimento di depositi di varia natura e genere

  2   LAVOR. Corpo Alto  Piano Rialzato  Aree "A "

  2 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  2 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  2 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  2 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  2 .  5      Ricablaggi elettrici

  2 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

  3   LAVOR. Corpo Alto Piano rialzato Aree "B"

  3 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  3 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  3 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  3 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  3 .  5      Ricablaggi elettrici

  3 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

  4   LAVOR. Corpo Alto Piano Primo Aree "A "

  4 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  4 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  4 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  4 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  4 .  5      Ricablaggi elettrici

  4 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

  5   LAVOR. Corpo Alto Piano primo Aree "B"

  5 .  1      Smontaggio di controsoffitti

  5 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

  5 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

  5 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

  5 .  5      Ricablaggi elettrici

  5 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

GG. 11

GG. 11

GG. 11

GG. 11

Opere da elettricista
Durata Lavorazione
Opera da impiantusta
Opera Edili



GIORNI 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

 10   LAVOR. Corpo Alto  Piano quarto  Aree "A "

 10 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 10 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 10 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 10 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 10 .  5      Ricablaggi elettrici

 10 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 11   LAVOR. Corpo Alto  Piano quarto Aree "B"

 11 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 11 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 11 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 11 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 11 .  5      Ricablaggi elettrici

 11 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 12   LAVOR. Corpo Alto  Piano quinto

 12 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 12 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 12 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 12 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 12 .  5      Ricablaggi elettrici

 12 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 13   LAVOR. Corpo Basso  Piano rialzato  Aree "A "

 13 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 13 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 13 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 13 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 13 .  5      Ricablaggi elettrici

 13 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

GG. 11

GG. 11

GG. 11

GG. 11



GIORNI 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

 14   LAVOR. Corpo Basso  Piano rialzato  Aree  "B"

 14 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 14 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 14 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 14 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 14 .  5      Ricablaggi elettrici

 14 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 15   LAVOR. Corpo Basso  Piano primo

 15 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 15 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 15 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 15 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 15 .  5      Ricablaggi elettrici

 15 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 16   LAVOR. Corpo Basso  Piano secondo

 16 .  1      Smontaggio di controsoffitti

 16 .  2      Dismissione impianto idrico-termico

 16 .  3      Realizzazione nuove tubazioni, valvole, collettori e canalizzazione

 16 .  4      Installazione nuovi ventilconvettori

 16 .  5      Ricablaggi elettrici

 16 .  6      Installazione nuovi controsoffitti e corpi illuminanti

 17   LAVOR. Corp. Alto e Corpo Basso piano terrazzo

 17 .  1      Formazione recinzione cantiere di piano

 17 .  2      Posizionamento Autogrù Corpo alto e corpo basso

 17 .  3      Smaltimento Ventilconvettori, Tubazioni, Macchina di Condizionamento Corpo alto e 
corpo basso

 17 .  4      Posa Macchina di Condizionamento Corpo alto e corpo basso

 18   SMOBILIZZO CANTIERE

 18 .  1      Rimozione della recinzione del cantiere principale, della segnaletica.

 18 .  2      Rimozione dei ponteggi

 18 .  3      Rimozione delle macchine

 18 .  4      Rimozione impianto di cantiere principale piano rialzato

GG. 11

GG. 9

GG. 11

GG. 11
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