



**Data di pubblicazione:** 30/10/2018

**Nome allegato:** *Cronoprogramma.pdf*

**CIG:** 7645220B1E;

**Nome procedura:** *D.P.INPS di Catanzaro-Lavori di ordinaria manutenzione da eseguire sulle tapparelle/fangisole e sugli infissi finestra stabile di Via Crispi, 77-e fornitura e posa in opera di contro-infissi in alluminio su prospetto sinistro- stabile di Via Milano. RDO 2108074*

SEDE PROV.LE INPS DI CATANZARO - via Crispi e via Milano  
LAVORI MANUTENTIVI SUGLI INFISSI

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI : giorni 120 naturali e consecutivi dalla consegna

FASE	1^ mese		2^ mese		3^ mese		4^ mese	
	15 gg	15 gg						
manutenzione tapparelle - prospetto frontale via crispi								
manutenzione tapparelle- prospetto laterale sx via crispi								
manutenzione tapparelle - prospetto laterale dx via crispi								
manutenzione tapparelle - retroprospetto, via crispi								
pacchetto manutentivo su infissi - prospetto frontale, via crispi								
pacchetto manutentivo su infissi - prospetto laterale sx, via crispi								
pacchetto manutentivo su infissi - prospetto laterale dx, via crispi								
pacchetto manutentivo su infissi - retroprospetto, via crispi								
realizzazione di controinfissi in alluminio su prospetto laterale sx stabile in Catanzaro, via Milano								