



Data di pubblicazione: 06/08/2019

Nome allegato: *firm_Avviso di modifica contrattuale.pdf*

CIG: 667443914E

Nome procedura: *Accordo quadro di durata biennale per i "Lavori di manutenzione a chiamata, per le opere edili ed impiantistiche, ritenuti ineludibili, complessivamente e unitariamente, da eseguirsi nella Struttura Sociale INPS - CASA ALBERGO "La Pineta" - Via Filippo Palizzi, 9 - Pescara.*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo
Coordinamento tecnico edilizio

AVVISO PUBBLICO DI MODIFICA CONTRATTUALE (Ex art. 106 Dlgs 50/2016)

1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o altro soggetto) e del Responsabile Unico del procedimento (RUP):

Codice fiscale: 80078750587

Denominazione della Stazione Appaltante:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE PER L'ABRUZZO

Indirizzo: VIA DEI GIARDINI, 2 - 67100 L'AQUILA

Nome/Cognome del RUP: ING. MICHELE GIANNITTO

Indirizzo mail: michele.giannitto@inps.it

Pec: michele.giannitto@postacert.inps.gov.it

Recapiti telefonici: 0862 576740 - cellulare 335 8773354.

2. Oggetto lavori / Descrizione concisa della modifica contrattuale:

ACCORDO QUADRO per "Lavori di manutenzione a chiamata, per le opere edili e impiantistiche da eseguirsi nella Struttura Sociale INPS - CASA ALBERGO "La Pineta" - Via Filippo Palizzi, 9 - Pescara. **CIG: 667443914E** - Accordo attuativo per - "Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi" per il rinnovo del CPI della struttura;

LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO RIPRISTINO SERBATOI E LAVORI CONNESSI" per la riattivazione funzionale dei serbatoi di deposito idrico antincendio ubicati a livello sottosuolo in zona prospiciente il fabbricato "servizi" della casa- albergo, lato ovest.

3. Aggiudicatario

Impresa: SIEM S.R.L. Via Achille Grandi n. 14 - 60131 Ancona (AN)" (p.i.00325350429);

CIG: 667443914E (contratto originario)

	<i>Importo netto</i>	<i>Di cui Oneri di sicurezza</i>
Contratto originario	€ 245.033,31	€ 12.568,18
Perizia aggiuntiva	€ 48.902,05	€ 2.731,45
Importo contratto modificato	€ 293.935,36	€ 15.299,63

Via dei Giardini, 2
67100 L'Aquila
tel +39 0862 576768
direzione.abruzzo@inps.it



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Abruzzo
Coordinamento tecnico edilizio

4. Numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della modifica di contratto e soggetto che approva la modifica.

Determinazione n. 258 data: 22 /07/2019

Dirigente (qualifica): DIRETTORE REGIONALE

5. Importi dei riferimenti principali e delle modifiche

- Importo a base di appalto (sotto soglia) € 359.090,91
di cui € 12.568,18 per oneri di sicurezza:
- Importo del contratto originario: € 245.033,31
- Importo del contratto originario aggiornato
(comprensivo di addendum): € 293.935,36
- Importo netto della modifica inferiore al 20%
del contratto originario: € 48.902,05

- Percentuale netta delle lavorazioni suppletive
in aumento : % 19,96

6. Documentazione allegata a corredo della modifica

- Provvedimento di approvazione della modifica (v. punto 4)
- Provvedimento di approvazione del RUP.

Data 22/07/2019

Responsabile unico del procedimento
Firmato: Dott. Ing. Michele Giannitto