



**Data di pubblicazione:** 01/02/2022

**Nome allegato:** PROROGA ACCORDO SPAMPINATO GHIBERTI  
.pdf

**CIG:** 8405992C08;

**Nome procedura:** Affidamento diretto ex art. 1 -comma 2- lett.  
a) D.L.76/2020 per lavori di importo pari a € 149.000,00 (oltre  
IVA)

## INPS

### DIREZIONE REGIONALE INPS FVG

#### DETERMINAZIONE n. 235 del 16.12.2020

**OGGETTO:** proroga dell'accordo quadro per l'esecuzione di opere edili, impiantistiche, e saggi strutturali preliminari al progetto di trasferimento della attuale Sede provinciale INPS di Trieste da eseguirsi sullo stabile INPS di Trieste in via Lorenzo Ghiberti n.4, secondo il PTL 2020-01-FVG-0022. Affidatario: Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22 e con Partita IVA 04107310825. Autorizzazione della Spesa complessiva pari a € 92.707,80 (compresa IVA 22% pari a € 16.717,80) di cui € 74.500,00 di Base Imponibile per i lavori OG11, ai quali si aggiungono i costi per la sicurezza ex d.lgs.81/2008 ss.mm.ii. ammontanti a € 1.490,00; Spesa complessiva pari a € 92.707,80 (IVA inclusa) Capitolo 5U2112014-04 esercizio finanziario 2020. CIG: 8405992C08 CUP: F98F20000030005

Richiesta di autorizzazione di spesa per le seguenti somme:

Importo per lavori a misura	74.500,00 €
Costi presunti della sicurezza non soggetti a ribasso	1.490,00 €
<b>Totale netto per lavori in progetto categoria OOG11</b>	<b>75.990,00 €</b>
IVA al 22%	16.717,80 €
<b>Totale lordo</b>	<b>92.707,80 €</b>
Imprevisti	0,00 €
IVA su imprevisti	0,00 €
<b>Totale finanziamento per lavori sul Cap. 5U2112014-04</b>	<b>92.707,80 €</b>

### II DIRETTORE REGIONALE

- Vista** la legge 88/1989 di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";
- Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni
- Visto** il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

- Visto** il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18/05/2005;
- Visto** l'art. 21, comma 1, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals e la loro confluenza nell'Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data del 1/1/2012;
- Vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e in particolare l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione PTPC;
- Vista** la Determinazione presidenziale n. 14 del 20 gennaio 2020 e la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 24 marzo 2020, con cui l'Istituto ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2020 - 2022;
- Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;
- Visto** l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;
- Vista** la Deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2020;
- Visto** il D.P.R. 22/05/2019 con il quale è stato nominato Presidente dell'INPS il professore Pasquale Tridico a decorrere dalla data del provvedimento medesimo;
- Visto** il D.M. del 13/1/2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Inps, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo;
- Vista** la Determinazione n. 160 dell'11.12.2019 con cui l'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha attribuito al dott. Paolo Sardi l'incarico dirigenziale di livello generale "Direzione regionale Friuli Venezia Giulia" per la durata di tre anni a decorrere dal 16 dicembre 2019;
- Visto** il provvedimento del Direttore Generale INPS n. 10 del 27.01.2020, con il quale l'arch. Marcello Perazzo è stato nominato Coordinatore Tecnico Edilizio per la Direzione regionale INPS FVG per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- Richiamata** la determinazione n. 169 dell'11.09.2020 avente a oggetto l'affidamento diretto della esecuzione di opere edili, impiantistiche, e saggi strutturali preliminari al progetto di trasferimento della attuale Sede provinciale INPS di Trieste da eseguirsi sullo stabile INPS di Trieste in via Lorenzo Ghiberti n.4, secondo il PTL 2020-01-FVG-0022, alla quale si fa rinvio, anche e soprattutto in relazione alle vicende che hanno interessato gli immobili sottoposti alla disciplina FIP, di cui il fabbricato INPS di Trieste in via Lorenzo Ghiberti n.4 fa parte;

- Considerato** che l'affidatario dei lavori in argomento è la società Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22 e con Partita IVA 04107310825;
- Accertato** che con la medesima determinazione regionale n. 169 dell'11.09.2020 veniva autorizzata la spesa complessiva pari a € 181.780,00 (compresa IVA 22% pari a € 32.780,00) di cui € 149.000,00 di Base Imponibile per i lavori/saggi OG11, comprendente altresì i costi per la sicurezza ex d.lgs.81/2008 ss.mm.ii. ammontanti a € 2.980,00 da imputare al Capitolo 5U2112014-04 dell'esercizio finanziario 2020, considerato che veniva altresì registrato il relativo CIG: 8405992C08 e CUP: F98F20000030005;
- Ritenuto** che, anche in base ai due SAL (stati di avanzamento dei lavori) depositati all'UTR di questa Direzione regionale INPS FVG, nonché alla costante verifica dell'andamento dei lavori nello stabile di via Ghiberti n. 4 in Trieste, l'UTR sta apprezzando positivamente le capacità tecnico-professionali della società affidataria, riscontrando altresì il costante rispetto dei tempi di esecuzione delle varie fasi;
- che, nel corso dei lavori sono emersi nuovi fabbisogni, relativi a interventi edili e impiantistici, non puntualmente prevedibili al momento in cui veniva formalizzato l'Accordo Quadro, e che, al momento attuale l'UTR, sta valutando la possibilità di prorogare il medesimo contratto normativo per un tempo non superiore a 45 giorni e per un valore economico non superiore a euro 74.500,00, ai quali aggiungere gli oneri per la sicurezza pari al 2% ex d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., tenendo conto che tali lavori debbono essere eseguiti senza soluzione di continuità, oltre che tempestivamente entro il 31.12.2020 o al massimo entro il 31.01.2021, necessariamente dalla impresa che attualmente sta operando nel cantiere;
- Visto** il combinato disposto degli art. 54 (Accordi Quadro) e in particolare del 3° comma, e dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) in particolare del 1° comma lett. e) che ammette la possibilità di modifica, comprendente anche la proroga, di un contratto iniziale nel caso in cui le modifiche contrattuali non siano sostanziali, come nel caso di specie, nel quale lo stesso imprenditore nel corso della proroga eseguirà lavori e interventi di medesima natura di quelli del contratto iniziale;
- Accertato** che, nel competente capitolo/voce di spesa 5U2112014-04 del Bilancio 2020, sussistono idonee risorse finanziarie per prorogare il contratto iniziale alle medesime condizioni generali e particolari di quelle del contratto iniziale;
- che l'UTR nella persona del Coordinatore tecnico regionale Arch. Marcello Perazzo ha preso accordi con il legale rappresentante della società Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro, con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22 e con Partita IVA 04107310825, legale rappresentante che ha dichiarato la volontà di accettare la proroga alle stesse condizioni e agli stessi termini del contratto iniziale, per dare esecuzione ai nuovi interventi entro il 31.12.2020 o al massimo entro il 31.01.2021, in considerazione delle festività di fine anno che potrebbero posticipare la conclusione di tutti gli interventi;
- Richiamati** i documenti di gara già approvati mediante la determinazione n. 169 del giorno 11.09.2020 con la quale veniva deciso l'affidamento diretto a favore della impresa Spampinato Felice Alessandro, con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22 e con Partita IVA 04107310825;
- Considerato** quindi di prorogare l'Accordo Quadro in essere, con l'Impresa Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro, con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22, con Partita IVA 0410731082, alle stesse condizioni e agli stessi termini del

contratto iniziale per dare esecuzione ai nuovi interventi che dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2020 o al massimo entro il 31.01.2021;

che è necessario, secondo le norme della contabilità pubblica, acquisire il Visto di regolarità contabile, la prenotazione e la autorizzazione della spesa complessiva pari a € 92.707,80 (compresa l'IVA 22% pari a € 16.717,80) di cui € 74.500,00 di Base Imponibile per i lavori, somma alla quale si aggiungono i costi per la sicurezza ex d.lgs.81/2008 ss.mm.ii. ammontanti a € 1.490,00, tenendo conto che, dopo la prenotazione, le spese dovranno essere impegnate al capitolo/voce di competenza del Bilancio 2020, vincolandole a favore del contraente;

che tale spesa complessiva pari a € 92.707,80 (IVA compresa al 22%) sarà imputata al Capitolo/voce 5U-2112014-04 a oggetto: "Spese per la Manutenzione Straordinaria degli stabili di proprietà adibiti a Uffici per la sicurezza e l'igiene sui posti di lavoro ex INPDAP" del Bilancio INPS 2020;

**Ritenuto** di nominare l'Arch. Marcello Perazzo quale Responsabile unico del procedimento – RUP- ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la proroga dell'Accordo Quadro in argomento, conferendogli contestualmente mandato acciocché ponga in essere tutti gli adempimenti che contraddistinguono tale ruolo, in modo tale che sia garantito il regolare andamento dell'intera azione amministrativa fino alla conclusione del procedimento in parola, in applicazione altresì alla legge 241/1990 ss.mm.ii.;

**Viste** altresì le Linee guida n. 3/2017, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017;

**Considerato** che la proroga dell'Accordo Quadro sarà gestita dal competente UTR, quindi con risorse interne alla Stazione Appaltante, tenuto conto che ai sensi della Determinazione commissariale n. 88/2010 al punto 1.1) del dispositivo: "Le spese per l'acquisizione di lavori sono autorizzate dal Direttore regionale nel limite massimo di € 200.000,00 (..)"

**Prospettato** che l'importo stimato per questi lavori sarà imputato al capitolo di spesa 5U-2112014-04 del bilancio INPS 2020, e che esso è così articolato:

<b>Capitolo</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Totale con IVA</b>
<b>5U2112014-04</b>		
<b>€ 75.990,00</b>	<b>€ 16.717,80</b>	<b>€ 92.707,80</b>
<b>di cui € 1.490,00</b> per oneri per la sicurezza		<b>€ 92.707,80</b>

**Visto** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) che tale operazione è stata eseguita e che il CIG nella versione alfanumerica è 8405992C08

che il RUP ha altresì provveduto all'acquisizione del codice CUP sul portale del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri individuato, nel codice alfanumerico F98F20000030005;

- Richiamato** il comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020 riguardante l'esonero dalla contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, che prevede altresì che la stazione appaltante segnali il contenuto del comunicato anche agli operatori economici interessati alla partecipazione a procedure di scelte del contraente avviate dalla stessa Stazione Appaltante, in tempo utile;
- Visto** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante l' "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 il quale reca "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo;
- Considerato** che l'appalto risulta finanziato con fondi del Bilancio preventivo dell'INPS 2020;
- Verificata** la copertura finanziaria mediante VISTO 8580-2020-V0 del 16.12.2020;
- Ritenuta** la propria competenza nel merito;

### **DETERMINA**

per le motivazioni sopra richiamate

- di nominare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l' Arch. Marcello Perazzo;
- di prorogare l'Accordo Quadro in essere, con l'Impresa Spampinato Sas di Spampinato Felice Alessandro, con sede legale in Partinico (Palermo) via Costantino n. 22, con Partita IVA 0410731082, alle stesse condizioni e agli stessi termini del contratto iniziale per dare esecuzione ai nuovi interventi che dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2020 o al massimo entro il 31.01.2021;
- di autorizzare e imputare le spese al Capitolo/voce di spesa **5U- 2112014-04** del bilancio INPS 2020, secondo il prospetto:

<b>Lavori/Capitolo</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Totale con IVA</b>
<b>5U2112014 04</b>		
<b>€ 75.990,00</b>	<b>€ 16.717,80</b>	<b>€ 92.707,80</b>
di cui <b>€ 1.490,00 per oneri</b> per la sicurezza		<b>€ 92.707,80</b>

Trattandosi di un Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non è vincolata alla realizzazione di opere per l'intero importo. Saranno liquidate le opere effettivamente

eseguite e computate a misura, secondo il prezziario di gara, al netto dello sconto offerto che è pari all'un per cento e che resta valido anche per la proroga dello stesso accordo.

La liquidazione delle diverse prestazioni contrattuali sarà disposta, di volta in volta, in base alla presentazione di regolari fatture elettroniche, previa verifica della regolarità della esecuzione dei lavori.

L'odierna determinazione viene sottoscritta in duplice originale di cui, dopo la registrazione, uno è conservato presso il Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio della Direzione Regionale INPS FVG e l'altro, viene depositato, unitamente al Registro delle determinazioni regionali, presso questa Direzione regionale INPS FVG.

Copia della odierna determinazione viene trasmessa all'Ufficio Flussi Contabili per il seguito di competenza.

## **TEAM FLUSSI CONTABILI**

Approvato VISTO con Prenotazione nr. 2204700127 del giorno 16.12.2020

al Capitolo 5U2112014-04 per € 92.707,80 del Bilancio 2020.

**Il Responsabile  
Team Flussi Contabili  
Dr. Luigi Apicella**

Documento firmato in originale

**Direttore Regionale  
dr. Paolo Sardi**

Documento firmato in originale

