



Data di pubblicazione: 25/10/2019

Nome allegato: *determina 364 _2019_ quinto obbligo KYBOS srl.pdf*

CIG: ZB929348C5;

Nome procedura: *Stabile Via dei Giardini. "Lavori di completamento e integrazione pareti divisorie" - 5° d'obbligo DITTA KYBOS S.R.L. (p.i. 07538920724)*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Abruzzo

Ufficio Tecnico Edilizio

DETERMINAZIONE n. 364 del 18/10/2019

Visto di ragioneria n. 3880-2019-V0146 Prenotazione n. 2193800212

Visto di ragioneria n. 3880-2019-V0147 Prenotazione n. 2193800213

Impegno Fondo ex art. 113 Codice appalti n. 97/2019

PTL2019-01-ABR-0016

CIG: ZB929348C5

Oggetto: Stabile Via dei Giardini. "Lavori di completamento e integrazione pareti divisorie" – 5° d'obbligo – parete stanza 212 .

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di ottobre

IL DIRETTORE REGIONALE

NOMINATO Dirigente Generale con Delibera n.20 del 13 dicembre 2008 con decorrenza dal 01 gennaio 2009;

VISTA la determinazione Presidenziale n.42 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione Regionale Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2017 per la durata di quattro anni;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, nel testo in vigore;

VISTA la Legge n.136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dal successivo Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, aventi a oggetto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.172 del 18 maggio 2005;

VISTA la circolare n.81 dell'8 agosto 2012, che fornisce ulteriori indicazioni in materia contabile;

VISTA la Circolare n.103 del 18 agosto 2009 della Direzione Generale relativa alla concentrazione delle funzioni di gestione delle risorse strumentali, che invita ad adottare misure di contenimento delle spese;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Abruzzo

Ufficio Tecnico Edilizio

VISTA la Circolare n.30 del 3 marzo 2014 con la quale sono state impartite istruzioni operative in tema di approvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo spesa;

VISTO il messaggio 4031 dell'11 maggio 2014, che ha evidenziato alcuni principi in tema di procedure negoziali di affidamenti di lavori e di forniture di beni e servizi;

RICHIAMATI integralmente i contenuti del messaggio n. 0002514 del 10/04/2015, a firma del direttore generale, con il quale sono stati ribaditi i principi fondamentali per garantire corrette modalità di esercizio dell'attività programmatica, di monitoraggio e controllo delle procedure di scelta del contraente e della fase esecutiva degli appalti;

VISTA l'intervenuta assegnazione budget 2019 alle Direzioni regionali in vari capitoli di spesa, per servizi lavori e forniture presso gli stabili strumentali e le strutture sociali di rispettiva competenza, comunicata dalla D.C. Acquisti ed Appalti con messaggio Hermes 14/01/2019.0000157;

VISTA l'intervenuta approvazione nella seduta del 29/01/2019 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2019, comunicata con messaggio Hermes 31/01/2019.0000452;

PREMESSO CHE:

- nell'immobile in oggetto è in corso l'appalto dei "**Lavori di completamento e integrazione pareti divisorie**", affidato alla ditta aggiudicataria "KYBOS S.R.L. S.P. per Noci, 8 - 70017 Putignano (BA)" partita IVA e codice fiscale 07538920724, per l'importo contrattuale netto di €. 25.350,00 oltre IVA comprensivo di €. 350,00 per oneri della sicurezza;
- in data 15/10/2019 il Direttore provinciale ha manifestato la necessità di disporre in tempi brevi della fornitura e posa in opera di una ulteriore parete divisoria al piano 2°, stanza 212, per mutate esigenze logistiche;
- in data 17/10/2019 il direttore dei lavori Per. Ind. Luigi Olivieri ha redatto l'allegata proposta di modifica di contratto di appalto, per opere supplementari da parte del contraente originale, per un importo complessivo dei lavori di "*Fornitura e posa in opera di Parete divisoria stanza 212*", al netto del ribasso d'asta offerto per il contratto originario, pari a **€ 3.292,72** comprensivo di € 90,00 per gli oneri di sicurezza, con una percentuale "*in aumento*" rispetto all'importo contrattuale originale del 13,17%;

CONSTATATO CHE:

- i lavori di cui sopra sono riconducibili alla fattispecie di lavori supplementari da parte del contraente originale, di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici (omogeneità del prodotto pareti mobili nell'intero immobile) ed economici di intercambiabilità e interoperabilità tra pareti divisorie fornite nell'ambito dell'appalto iniziale;
- le modifiche al contratto originale possono ritenersi "non sostanziali" ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e:
 - o non alterano la natura generale del contratto;



- o comportano un aumento di prezzo rientrante nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale originario, di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 ;
- o sono ritenute indispensabili e urgenti dalla Direzione Provinciale al fine di garantire identiche condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- tale circostanza consente alla stazione appaltante di imporre l'esecuzione all'appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto aggiuntivo di quinto d'obbligo con l'impresa esecutrice KYBOS S.R.L. (p.i. 07538920724);

VISTA:

- la proposta di modifica di contratto di appalto per opere supplementari da parte del contraente originale, redatta in data 17/10/2019 dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Luigi Olivieri per lavori di "*Fornitura e posa in opera di Parete divisoria stanza 212*", della Direzione provinciale di L'Aquila;
- la relativa approvazione del Responsabile Unico del procedimento ing. Michele Giannitto e la sua contestuale richiesta di determinare la conseguente spesa suppletiva e di autorizzare la redazione e sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di quinto d'obbligo con la ditta KYBOS S.R.L. (p.i. 07538920724);

ACCERTATO CHE:

- le modifiche sono riconducibili alla fattispecie di lavori supplementari da parte del contraente originale, di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e non alterano la natura generale del contratto originario;
- possono ritenersi "non sostanziali" ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ;
- comportano un aumento di prezzo rientrante nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale originario, di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 ;
- sono ritenute indispensabili e urgenti dalla Direzione Provinciale al fine di garantire identiche condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** l'esecuzione dei lavori di "*Fornitura e posa in opera di Parete divisoria stanza 212*", presso la Direzione provinciale INPS di L'Aquila, Via dei Giardini, 2 per un importo pari a € 3.292,72 di cui €. 90,00 per Oneri di sicurezza;
- 2. DI APPROVARE** la relativa modifica contrattuale, senza una nuova procedura di affidamento, riconducibile alla facoltà della Stazione Appaltante di poterne imporre l'esecuzione all'appaltatore ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- 3. DI AUTORIZZARE** al fine della copertura finanziaria dei lavori in discorso la somma di € 3.292,72 oltre IVA per un totale lordo di **€ 4.017,12** (diconsi euro quattromiladiciassette e 12centesimi), disponibile sul capitolo di spesa **SU2112010-01** (manutenzione straordinaria stabili di proprietà) a seguito di ribassi d'asta conseguiti in precedenti gare di affidamento di lavori per l'esercizio corrente 2019;
- 4. DI AUTORIZZARE** l'ing. Michele Giannitto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a redigere e sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo di quinto



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Abruzzo

Ufficio Tecnico Edilizio

d'obbligo riferito alla suddetta perizia di modifica contrattuale con l'impresa esecutrice "KYBOS S.R.L." (p.i. 07538920724) avente sede legale in S.P. per Noci, 8 - 70017 Putignano (BA);

- 5. DI IMPEGNARE** la somma di **€ 4.017,12** (diconsi euro quattromiladiciassette e 12 centesimi), sul capitolo di spesa **5U2112010-01** (manutenzione straordinaria stabili di proprietà) esercizio 2019, a favore dell'impresa appaltatrice "**KYBOS S.R.L.**" (p.i. 07538920724);
- 6. DI AUTORIZZARE** l'impegno, per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al due per cento dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore, per ogni singola procedura di gara, a euro 100.000, quantificato in via prudenziale e corrispondente a **€. 80,04** da imputare sul capitolo di spesa **5U2112010-01** (MS Stabili strumentali di proprietà adibiti ad uffici Inps) esercizio 2019;
- 7. DI PRENOTARE E IMPEGNARE**, la predetta somma di **€. 80,04**, da destinare a "Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai professionisti del CTR Abruzzo, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici Dlgs50/2016 e ss.mm.ii.", con imputazione al **FORNITORE 307546 "Istituto nazionale della previdenza sociale"**, mediante l'assunzione, con riferimento al messaggio HERMES 1167 del 21/03/2019, di impegno c.d. "secco", con l'indicazione del CIG di riferimento, in modo tale da poterlo ricollegare alla relativa procedura di affidamento.
- 8. DI PUBBLICARE** l'intervenuta modificazione al contratto di cui sopra mediante avviso di post-informazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" (procedura intranet: *GareOnline-Pubblicazione delle procedure di gara*)

IL DIRETTORE REGIONALE

Valeria Vittimberga

Firmato