



Data di pubblicazione: 10/11/2023

Nome allegato: *Determina approvazione varianti-
signed_20231102073642.693_X_20231102110344.431_X.pdf*

CIG: 9097449C66;

Nome procedura: *Pubblicazione determinazione di
aggiudicazione.*

INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS30/ /2023 del [...]

Oggetto: **Determina di approvazione modifiche lavori ex art. 106 comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e autorizzazione alla relativa spesa**

Servizi d'ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, impiantistico tecnologico e coordinamento alla sicurezza per le opere di "Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile Inps di Cremona in via Massarotti n. 48".

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta (TD) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A. (MePA).

CIG 9097449C66 - CUP F19G20000410005

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTI** il Regolamento di organizzazione e l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vigenti;
- VISTO** il DPCM del 15 giugno 2023, emanato su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e registrato dalla Corte dei Conti in data 20 giugno 2023, con il quale, nelle more della riorganizzazione dell'Istituto e al fine di assicurarne la continuità amministrativa, alla Dott.ssa Micaela Gelera è stato conferito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 10 maggio 2023, n. 51, l'incarico di Commissario straordinario dell'INPS, per la durata necessaria all'adozione delle modifiche all'organizzazione dell'Ente e, in ogni caso, fino alla nomina di nuovi organi;
- VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'INPS il Dott. Vincenzo Caridi, già dirigente di 1^ fascia di ruolo del medesimo ente;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 3 novembre 2022, con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022;
- VISTA** la deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2022, con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio finanziario generale di competenza e cassa, economico patrimoniale generale dell'INPS, per l'anno 2023, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 17 novembre 2022;
- VISTA** la deliberazione n. 36 del 12 settembre 2023, con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2023, di cui alla determinazione commissariale n. 39 del 24 agosto 2023;
- VISTE** le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
- VISTA** la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: *"Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano"*;
- VISTA** la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: *"Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano"*;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto *"Nota Operativa n. 1 – Prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018"*;
- VISTO** il Messaggio HERMES n. 1944 del 9 maggio 2018, avente ad oggetto *"Nota operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018"*;
- VISTO** il Messaggio HERMES n. 3599 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto *"Nota operativa n. 3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 – Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte"*;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016, recante «*Codice dei Contratti Pubblici*», e relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice") ed i relativi allegati che, entrati in vigore il 1° aprile 2023, hanno acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023;
- ATTESO** che il D.lgs. n. 50/2016, seppur abrogato a decorrere dal 1° luglio 2023, continua, per espressa disposizione di legge, ad avere efficacia

fino al 31 dicembre 2023, *inter alia*, per le disposizioni indicate all'art. 225, comma 2, del Codice;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101;
- VISTO** il messaggio PEI INPS.4980.07/11/2018.00226067U la Direzione regionale INPS per la Lombardia ha comunicato che, nell'ambito del piano di rilascio degli immobili FIP, è stato individuato lo stabile ex INPDAP di Cremona via Massarotti 48 quale futura sede della Direzione provinciale di Cremona, attualmente ubicata nello stabile FIP in piazza Cadorna 17, Cremona;
- VISTA** la determinazione n. RS30/797/2019 del 23 dicembre 2019, con la quale si è proceduto alla nomina del RUP, nella persona dell'ing. Antonio Salvatore Parigino, e del gruppo di lavoro incaricato dell'affidamento del "*Progetto per i lavori di adeguamento funzionale e normativo dello stabile di via Massarotti, 48 Cremona*";
- VISTA** la PEI Prot. INPS.4980.06/02/2020.0002287, con la quale il Coordinamento tecnico edilizio per la regione Lombardia ha trasmesso la Nota informativa sullo stato delle attività progettuali relative ai lavori di adeguamento funzionale, di ristrutturazione edile e impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile di Cremona, via Massarotti, 48;
- PRESO ATTO** che, secondo quanto rappresentato in tale Nota, lo stabile di via Massarotti, ove sarà riallocata la direzione provinciale INPS di Cremona, inutilizzato da oltre otto anni, necessita di lavori di adeguamento normativo (antincendio e impiantistici) e funzionali;
- CONSIDERATO** che nella citata Nota è stato, altresì, rappresentato che la progettazione edile-architettonica e di prevenzione incendi è stata sviluppata regolarmente, come da programma, fino al suo completamento avvenuto alla fine del mese di ottobre 2019 e che sono state avanzate ipotesi risolutive alle criticità emerse nella progettazione inerente agli impianti tecnici e speciali, attraverso l'attivazione di una procedura di affidamento di Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- VISTA** la determinazione n. RS30/155/2021 del 26 marzo 2021, con la quale, a seguito dello svolgimento di un'indagine di mercato volta all'individuazione degli operatori economici da invitare, è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., da esperire mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A. (MePA), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO** che, in occasione dell'istruzione della procedura sul portale MePA, con il RUP si è inteso riesaminare gli atti di gara con particolare riguardo ai parametri di apprezzamento dell'offerta tecnica, anche in ragione degli esiti di analogha procedura indetta dalla Direzione regionale INPS per la Lombardia per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione;
- CONSIDERATO** che le attività di approfondimento, svolte anche mediante confronto di bandi similari, si sono prolungate al punto che nel frattempo la normativa in materia di contratti pubblici è stata modificata con l'emanazione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- VISTA** la PEI INPS.0017.07/06/2021.0044572, con cui è stato chiesto al RUP di valutare l'adeguamento normativo del provvedimento di indizione della procedura di affidamento in ordine alle disposizioni di cui all'art. 49 - il subappalto può arrivare ad una quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture - e all'art. 51 - definizione della soglia dell'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura in € 139.000,00;
- CONSIDERATO** che il RUP, riscontrando la richiesta con PEI INPS.4980.09/06/2021.0009740 e preso atto delle nuove disposizioni disciplinate dal D.L. 77/2021, ha concordato sulla necessità di provvedere all'adeguamento normativo del provvedimento di indizione della procedura *de quo*, in ordine alle disposizioni di cui all'art. 49 e dell'art. 51 del suddetto decreto, inerenti rispettivamente, alla quota del subappalto al 50% e alla nuova soglia di importo pari a 139.000 € per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura;
- ATTESO** che in data 16 giugno 2021 è pervenuto il Capitolato prestazionale aggiornato, con il quale è stato ridefinito l'importo posto a base di gara in € 126.312,95, oltre spese generali di studio in misura del 10%, pari a € 12.631,30, per un totale complessivo di € 138.944,25, al netto di contributo ENPAIA al 4% e IVA al 22%;
- RITENUTO** di ricorrere all'affidamento diretto tramite indizione di una trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108/2021, da svolgersi sul MePA, dando mandato al RUP di acquisire elementi idonei ad assicurarsi che il professionista/la società sia «*in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento*»;
- VISTA** la determinazione n. RS30/700/2021 del 23/11/2021, con la quale si è provveduto ad approvare il Capitolato prestazionale aggiornato e, ai fini della selezione del contraente, è stato dato mandato al RUP di interpellare gli operatori economici individuati previa l'indagine di mercato approvata con determinazione n. RS30/030/2021 in data 28/01/2021 e di acquisire elementi idonei ad assicurarsi che il professionista/la società sia "*in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento*";
- VISTA** la trattativa diretta (TD) n. 2026608 avviata sul portale MEPA nella quale il RUP ha individuato quale base d'asta € 40.000,00, al netto di contributo ENPAIA al 4% e IVA al 22%;

VISTO

il provvedimento n. RS30/597/2022 del 02/09/2022 2021 di aggiudicazione della trattativa diretta per l'affidamento dei "Servizi d'ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, impiantistico tecnologico e coordinamento alla sicurezza per le opere di "Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile Inps di Cremona in via Massarotti n. 48"" CIG n. 9097449C66 - CUP n. F19G20000410005 - all'operatore economico Arch. GRANDE FLORIANA nata a Ariano Irpino (AV) il 18/08/1986 residente a Zungoli (AV), C.da Toppole 1 - C.F. GRNFRN86M58A399A - P.IVA 02886160643, PEC: archgrandefloriana@pec.it, mandataria del RTP da costituirsi con i seguenti operatori:

- Ing. Pompilio Mobilia nato a Ariano Irpino (AV) il 28/04/1977, residente a Montecalvo Irpino (AV) via Dietro Corte 31- C.F. MBLPPL77D28A399L, mandante;
- Arch. Roberto Parisi nato a Napoli il 23/04/1986, C.F. PRSRRT86D23F839J residente a Monteforte Irpino (AV), via Taverna Campanile 11, mandante e giovane professionista;

per aver formulato la seguente offerta economica, al netto di CNPAIA e IVA:

OFFERTA		
A.1	Importo a base di gara	€ 40.000,00
A.2	Ribasso offerto (%di A.1)	0,10% € 40,00
B.1	Importo di aggiudicazione (A.1-A.2)	€ 39.960,00

RILEVATO

che, con la predetta determinazione, è stata altresì autorizzata la relativa spesa nella misura di € 50.701,25 IVA inclusa, a valere sul capitolo 5U21120107 per l'esercizio finanziario 2022, visto RS10-2022-00400, secondo il seguente piano di spesa:

PIANO DI SPESA		
B.	Importo di aggiudicazione	€ 39.960,00
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
B.3	CNPAIA (%di [B.1+B.2])	4% € 1.598,40
B.4	IVA 22% su importo totale (22% di [B.1+B.2+B.3])	€ 9.142,85
C.1	TOTALE (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 50.701,25

VISTO

il contratto MePA 2026608 e il relativo *addendum* inoltrati all'operatore economico aggiudicatario con PEC INPS.4980.30/11/2022.0021971 per complessivi euro 39.960,00, oltre contributo CNPAIA e I.V.A. AL 22%;

VISTO

il messaggio PEI INPS INPS.0017.16/10/2023.0009206, con cui il RUP, ing. Antonio S. Parigino, ha trasmesso "gli Atti relativi alla Perizia di Variante, debitamente sottoscritti dall'Operatore economico e dallo scrivente RUP, per le competenti valutazioni e successivo rilascio autorizzativo alla modifica del contratto di appalto", come di seguito denominati:

- a) "Cremona - Atto di Sottomissione variante SIA Progetto";
- b) "Cremona - Perizia di variante SIA Progetto";

- RILEVATO** che, come riportato dal RUP nell'allegato "Cremona - Perizia di variante SIA Progetto", "Considerato il rapporto di trasmissione della verifica della vulnerabilità sismica del fabbricato da parte dello Studio Professionale - Andromeda Ingegneria e Architettura S.r.l. - Via Porta Sant'Anna, n.14 83030 Zungoli (AV) P.IVA 03109920649 del 7/10/2023, dal quale è emersa la necessità di procedere all'adeguamento sismico dello stabile" vi è la "necessità di provvedere ad integrare il servizio in oggetto con la progettazione esecutiva inerente le opere strutturali di adeguamento sismico, al fine di consentire il completamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva all'operatore economico affidatario";
- PRESO ATTO** delle specifiche delle attività aggiuntive occorrenti, secondo quanto rilevato dal RUP nel suindicato allegato;
- RILEVATO** che, come segnalato dal RUP nel documento richiamato, le variazioni necessarie sono riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera "b" e "c" del D.lgs. 50/2016, per un importo netto di 5.518,87 euro, in aumento del 13,81 % sull'importo contrattuale;
- CONSIDERATO** che, come rilevato dal RUP con l'allegato "Cremona -Perizia di variante SIA Progetto-signed_signed.pdf", il nuovo Quadro economico di progetto risulta così determinato:
- Importo contrattuale originario: 39.960,00 euro
 - Importo in aumento per variazioni: 5.518,87 euro
 - Nuovo importo contrattuale: 45.478,87 euro";
- RILEVATO** che, come segnalato dal RUP nel documento denominato "Cremona - Perizia di variante SIA Progetto", "le modifiche esposte in variante sono finalizzate al completamento del servizio, non comportano modifiche sostanziali al contratto originario, sono motivate da obiettive esigenze dovute a cause imprevedute ed imprevedibili verificatesi in fase di esecuzione del servizio; sotto il profilo normativo, le variazioni necessarie sono riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera "b" e "c" del D.lgs. 50/2016, per un importo netto di 5.518,87 euro, in aumento del 13,81 % sull'importo contrattuale";
- RILEVATO** pertanto, che le prestazioni professionali aggiuntive sono pari a € 5.518,87, oltre il 4% di CNPAIA e il 22% di IVA, per un importo complessivo lordo di € 7.002,34;
- PRESO ATTO** che, secondo quanto rilevato dal RUP nel documento "Cremona - Perizia di variante SIA Progetto", per effetto dei maggiori servizi affidati, è necessaria una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali;
- VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 16.10.2023 dall'operatore economico e dal RUP, con il quale l'appaltatore si è obbligato:
- a eseguire i servizi suppletivi ivi dettagliati agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale e dunque per l'importo netto ribassato di € 5.518,87;
 - ad accettare che l'esecuzione dei servizi supplementari determinerà una variazione sulla durata contrattuale di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
 - ad accettare che la cauzione definitiva, costituita a garanzia dell'esecuzione dei servizi in origine affidati, sia estesa anche ai

servizi suppletivi e che la stessa venga integrata di un importo pari al valore dei servizi supplementari affidati;

RILEVATO che, sulla base dei conteggi effettuati dal RUP e riportati negli allegati sopra richiamati, gli importi aggiuntivi, da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07 per l'esercizio finanziario 2023, ammontano a complessivi € 7.002,34;

RILEVATO che si rende necessario autorizzare la spesa in argomento e che la spesa da autorizzare è di complessivi € 7.002,34, IVA inclusa sul capitolo di spesa 5U2112010/07, come dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2023
5U2112010/07	Servizi - Modifiche contrattuali ex art. 106 D.lgs. 50/2016 (IVA al 22% compresa)	€ 7.002,34
Totale		€ 7.002,34

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all'esercizio finanziario 2023, trova capienza nel bilancio di previsione 2023;

CONSIDERATO che l'iniziativa trova capienza nell'intervento PTL2023-01-LOM-0034 denominato "DR - CREMONA - Direzione provinciale - via Massarotti 48/B - Lavori di adeguamento per nuova Sede della Direzione provinciale INPS di Cremona presso lo stabile ex INPDAP necessari per il rilascio dello stabile FIP di Piazza Cadorna 17 - DETERMINA PRESIDENZIALE n. 9 del 21.02.2018 - (P.O.R. PEI 20731 del 25.09.2017)" sul capitolo di spesa 5U2112010/07 per l'esercizio finanziario in corso;

VISTA la relazione dell'Area competente, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa e approvare le modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) sopra indicate, per un importo di € 5.518,87, oltre il 4% di CNPAIA e il 22% di IVA, per un importo complessivo lordo di € 7.002,34, recepite nel relativo atto di sottomissione;
- di autorizzare la spesa complessiva pari € 7.002,34, IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07, che trova capienza nel bilancio di previsione 2023, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa	Oggetto	Importo - Anno 2023
5U2112010/07	Servizi - Modifiche contrattuali ex art. 106 D.lgs. 50/2016 (IVA al 22% compresa)	€ 7.002,34
Totale		€ 7.002,34

- di prendere atto della necessità rilevata dal RUP, ai fini della realizzazione delle prestazioni aggiuntive, di estendere la durata del contratto di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- di dare mandato al nominato RUP per i successivi incombenti.

Il Direttore Centrale
Valeria Vittimberga