

	10/01/2011	25/01/2011	11/02/2011	27/02/2011	15/03/2011	31/03/2011	16/04/2011	02/05/2011	18/05/2011	03/06/2011	19/06/2011	05/07/2011	09/07/2011
Strutture in elevazione		11/01/2011 - 14/01/2011											4 gg
Montaggio di dispositivi di sollevamento		15/01/2011 - 16/01/2011											2 gg
Demolizione di controsoffittatura		17/01/2011 - 17/01/2011											1 gg
Tamponature e Tramezzature		18/01/2011 - 28/01/2011											11 gg
Intonaci (interni ed esterni)		29/01/2011 - 18/02/2011											21 gg
Tinteggiatura (interni ed esterni)				19/02/2011 - 19/03/2011									29 gg
Impianti idrosanitari						21/03/2011 - 08/04/2011							19 gg
Pavimenti e rivestimenti							09/04/2011 - 29/04/2011						21 gg
Controsoffitti								02/05/2011 - 13/05/2011					12 gg
Opere di finitura									16/05/2011 - 27/05/2011				12 gg
Impianti elettrici										30/05/2011 - 03/06/2011			5 gg
Smobilizzo cantiere											06/06/2011 - 01/07/2011		26 gg
												08/07/2011 - 09/07/2011	2 gg

Stazione appaltante: I.N.P.S. Sede Regionale Puglia (C. f.: 80078750587)

Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione controsoffitti e per nuova sistemazione dell'Ufficio Medico Legale presso la Sede provinciale INPS di Lecce al Viale Marche n. 14