

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA																											
1a FASE LAVORI												2a FASE LAVORI															
DESCRIZIONE LAVORI		1° mese				2° mese				3° mese				DESCRIZIONE LAVORI		4° mese				5° mese							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4				
1 ACCANTIERAMENTO		■	■	■	■													1 ACCANTIERAMENTO									
2 DEMOLIZIONI			■	■	■													2 DEMOLIZIONI		■	■	■	■				
3 EDILI				■	■	■	■	■	■									3 EDILI			■	■	■	■	■	■	■
4 ELETTRICISTA		■					■	■	■				■					4 ELETTRICISTA		■				■	■	■	■
5 IMPIANTISTA IDRAULICO									■	■	■							5 IMPIANTISTA IDRAULICO					■	■	■		
6 PITTORE									■	■	■							6 PITTORE					■	■	■		
7 PULIZIA LOCALI												■	■					7 PULIZIA LOCALI						■	■		
8 SMOBILIZZO CANTIERE													■					8 SMOBILIZZO CANTIERE									■